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RESUMO: A Teoria de Controle Supervisório (TCS) permite a 
síntese automática de supervisores não bloqueantes que habilitem 
todas e apenas as sequências que satisfaçam especificações de 
segurança para um sistema a eventos discretos temporizado. O 
supervisor ótimo que satisfaz as especificações de recursos, roteiros e 
prazos para problema do tipo jobshop contém todas as soluções de 
escalonamento possíveis. No entanto, o crescimento do número de 
estados dos modelos pode inviabilizar a solução para problemas 
reais.  Nessa pesquisa, uma nova proposta de modelagem dos 
autômatos temporizados é desenvolvida com o objetivo de reduzir o 
tamanho dos modelos. Propõe-se também um algoritmo eficiente 
para síntese de escalonamento baseada na composição incremental 
dos roteiros de produção e prazos das tarefas e um método de 
bissecção para minimização do tempo de produção global e também 
dos tempos de produção de cada tarefa. Este método é aplicado a um 
estaleiro de reparo naval para o escalonamento das atividades nos 
cinco recursos principais para execução de dez obras distintas. 
Também foi desenvolvido um sistema que integra o planejamento da 
produção com uma ferramenta de síntese automática de supervisores 
para que o usuário não precise estar familiarizado com a TCS.  
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ABSTRACT: The Supervisory Control Theory (SCT) allows 
automatic synthesis of nonblocking supervisors that ensures safety 
specifications to a timed discrete event system. The optimal 
supervisory that ensures the resources specifications, production 
routers, and due dates to the problem of jobshops provides all the 
possible solutions of scheduling. However, the size of the state space 
of the models can make impracticable the solution of such a problem. 
In this dissertation, a new modeling approach is proposed for the 
timed automata models in order to expressively reduce the size of the 
models. Also, it is proposed an efficient algorithm for the optimal 
schedules based on an incremental synthesis of the production 
routers and due dates. A method of bisection was developed to 
minimize of total production time and the lead times of jobs as well. 
This method is applied to a repair shipyard to schedule its activities 
in the five main resources and ten orders. From the research was 
developed a system that integrates the production planning with a 
tool of automatic synthesis of supervisors in order to make the 
interface an easier place for those users who are not used to SCT. 
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CAPÍTULO 1  
Introdução 
Segundo pesquisa do Centro de Estudos em Gestão Naval 
(CEGN) da Universidade de São Paulo (Goldberg, 2007), a indústria 
de reparos navais representa uma fonte importante de receitas para os 
estaleiros não só no Brasil, mas em todo o mundo. Em 2006, esse 
segmento representou 13% do total arrecadado pela indústria naval 
mundial, e tem se mantido neste percentual desde então. O Brasil 
precisa se estabelecer neste mercado, pois se essa oportunidade não 
for aproveitada perderemos divisas potenciais e nossos estaleiros 
desperdiçarão a chance de operar em uma atividade lucrativa, que 
representa a porta de entrada e continuidade para o desenvolvimento 
da indústria da construção naval. 
Os setores de reparo naval e offshore envolvem estruturas de 
grande porte, elevado número de componentes, grande flexibilidade 
de serviços, prazos reduzidos e alto valor financeiro. Estima-se um 
mercado em grande expansão, principalmente no Brasil. Além disso, 
o atraso na entrega de um navio causa uma perda de arrecadação 
muito grande para os armadores (clientes). Com as plataformas de 
petróleo, esse prejuízo é ainda maior, sem contar com as altas multas 
contratuais. Isso torna o processo de planejamento complexo e 
determinante para os ganhos deste setor, que demanda eficácia 
(requisitos) e eficiência (recursos). 
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Os pontos chaves para lucratividade de um estaleiro que 
trabalha com reparo são volume e gestão. O ganho de escala só é 
viável com o aumento de volume de obras, dada a possibilidade de 
otimizar a ocupação dos ativos, das equipes de trabalho e da cadeia 
de fornecedores. A captura de todo o potencial criado pelo volume só 
é possível com grande habilidade de planejamento, programação 
(escalonamento das atividades), e controle de obras.  
1.1 Escalonamento da produção 
A definição de escalonamento é bastante vasta na literatura. 
Quando associado a um domínio de aplicação, pode-se dizer que o 
escalonamento é a priorização das atividades que devem ser 
realizadas em uma sequência conhecida para atender um ou mais 
objetivos da empresa. Em outras palavras, é a execução coordenada 
através de procedimentos padrões e decisões de múltiplas tarefas 
realizadas por diferentes recursos produtivos, de forma a atender às 
demandas que lhe são requisitadas. Segundo o ANSI (American 
National Standard Institute), escalonamento é “um plano que 
autoriza a fábrica a manufaturar certa quantidade de itens em um 
determinado intervalo de tempo” (Tersine, 1985). 
Os planos e as correspondentes ações de produção devem 
ainda respeitar determinadas restrições impostas não apenas pela 
demanda, mas também pela própria estrutura interna do sistema 
produtivo. Slack (1995) classifica estas restrições em quatro tipos: i) 
Restrições de Custo, ii) Restrições de Capacidade, iii) Restrições de 
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Tempo e iv) Restrições de Qualidade. Slack (1995) observa que as 
fronteiras teóricas e práticas que separam o escalonamento do 
controle não são bem definidas, porém alguns aspectos estão mais 
caracteristicamente afetos a um conceito do que ao outro. Assim, o 
escalonamento estaria mais ligado a uma ideia de intenção e, 
consequentemente, seria a materialização das intenções futuras. Mas 
também pode ser viso de forma discreta, como uma rede de intenções 
interligadas, em que, para que uma determinada intenção possa ser 
realizada, é preciso que outras que a antecedem no tempo (ou que 
acontecem em paralelo a ela) tenham sido (ou estejam sendo) 
executadas conforme estava estabelecido previamente no plano. 
Cabe ao controle então, além de fazer a coordenação dos subsistemas 
envolvidos, acompanhar a execução das intenções contidas nos 
planos, corrigir desvios e sinalizar ao planejador a detecção de 
desvios que justifiquem uma reestruturação do escalonamento 
original.  
A notação utilizada para identificar os problemas de 
escalonamento é a proposta por French (1982) e se caracteriza por 
ser a mais difundida entre os pesquisadores da teoria de 
escalonamento. Este esquema de notação é estruturado a partir de 4 
caracteres separados por barras da seguinte forma A/B/C/D. Os 
quatro caracteres correspondem a : 
A - caractere numérico que corresponde ao número de itens 
envolvidos no problema (n para qualquer número) 
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B - caractere numérico que corresponde ao número de 
máquinas envolvidas no problema (n para qualquer número) 
C - este caractere descreve o tipo de fluxo de produção do 
problema e pode assumir os seguintes valores: Problemas de um 
único estágio de fabricação (Vazio), problema de tipo jobshop (J), 
problema de tipo flowshop (F).  
D - Descreve o indicador que será avaliado no problema, 
como exemplo, pode-se citar: Tempo de espera mínimo (Wmin), 
tempo médio de espera (W), atraso médio (T), número de itens 
atrasados (Nt) e  tempo de fluxo mínimo (F). 
Para o fluxo de produção do tipo flowshop, n tarefas devem ser 
processadas por um conjunto de m máquinas distintas, sendo que 
todas as tarefas têm fluxos de processamentos iguais nas máquinas. 
No tipo jobshop, n tarefas também devem ser processadas por um 
conjunto de máquinas distintas, mas ao contrário do tipo flowshop, o 
fluxo de processamento das tarefas nas máquinas é variado, ou seja, 
cada job (tarefa) tem sua ordem ou roteiro de produção.  
Tipicamente o fluxo em aplicações de estaleiros navais pode ser 
caracterizado como jobshop e para este tipo há as seguintes 
observações: (i) as máquinas não são iguais; ii) os tempos das 
operações podem ser diferentes para cada job; iii) cada trabalho é 
escalonado somente uma única vez; (iv) cada trabalho pode ser 
escalonado para qualquer máquina e em qualquer ordem; (v) cada 
máquina pode processar somente um trabalho por vez e (vi) nenhuma 
máquina pode ser liberada antes de finalizada a operação (preempção 
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não permitida).  
É importante ressaltar que, a qualidade de uma solução num 
problema de escalonamento é verificada em cima de indicadores e 
critérios de desempenho. Estes estão diretamente relacionados com 
variáveis tais como: atendimento aos prazos dos clientes, a utilização 
dos equipamentos, tempos de produção, custos de produção e outros. 
Encontrar um bom critério de otimização, que traduza o objetivo do 
escalonamento, pode ser uma tarefa difícil, por várias razões. Em 
primeiro lugar, alguns objetivos podem ser subjetivos e difíceis de 
serem quantificados, como é o caso de aspectos relacionados à 
satisfação dos clientes. Em segundo lugar, muitos objetivos são 
diferentes por natureza e até conflitantes, isto é, a melhoria de um 
traduz-se na deterioração de outro. No ambiente de produção Just in 
time (JIT), por exemplo, terminar tarefas demasiadamente cedo pode 
representar acúmulo de material nos buffers intermediários, ou seja, 
estoques em processo sem necessidade, o que é altamente 
desvantajoso. Além disso, o cliente pode não se interessar em receber 
suas encomendas antes do prazo estipulado. Muitos deles 
naturalmente, não querem receber suas encomendas com atraso, mas 
também não gostariam de recebê-las cedo de mais.  
Em função da dificuldade de encontrar somente um 
indicador de desempenho de escalonamento, que represente a 
realidade e o objetivo de uma corporação, o indicador escolhido para 
este trabalho é típico para uma aplicação em estaleiro de reparo naval 
e contém múltiplos objetivos. Geralmente o primeiro objetivo do 
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indicador buscado é entregar todas as tarefas envolvidas nos seus 
respectivos prazos, o segundo objetivo é fazer isso no menor tempo 
possível e o terceiro é reduzir os lead times1 (período entre o instante 
mais cedo possível de início de produção e o instante de final de 
produção de um job) para tarefas prioritárias. Os indicadores 
escolhidos estão essencialmente voltados para cumprir com os 
desejos dos clientes. Seguramente indicadores voltados para a 
empresa também podem ser abordados, tais como indicadores 
relacionados com a ociosidade dos recursos, estoques em processos e 
outros. No entanto, a escolha dos três indicadores acima tem foco no 
ambiente de reparo naval, onde ganhos de eficiência operacional não 
se justificam frente aos altos valores das multas contratuais 
provocados por atrasos. 
1.2 Problemas de escalonamento 
Problemas de escalonamento têm sido extensivamente 
estudados há algum tempo, começando com o trabalho pioneiro de 
Johnson (1954), que apresentou um algoritmo para o problema de n 
tarefas em 2 máquinas. Jackson (1955) e Smith (1956) apresentaram 
                                                 
1
 Lead time ou tempo de atravessamento é o período entre o 
início de uma atividade, produtiva ou não, e o seu término. A definição mais 
convencional para lead time  é o tempo entre o momento de entrada do 
material até a sua saída do inventário (Lambert et al., 1998, p. 347, pp. 503-
506, pp. 566-576).  
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regras otimizantes para problemas de máquina única. Desde então, 
os problemas de sequênciamento passaram a atrair grande atenção de 
pesquisadores de diferentes áreas, como de pesquisa operacional, 
ciência da computação e de diversas engenharias. Shah (1992) afirma 
que "Pesquisadores propuseram milhares de algoritmos para várias 
simplificações do problema geral de sequênciamento jobshop. 
Praticamente todos os fascículos de periódicos tais como 
Management Science, International Journal of Production Research 
ou Operations Research contêm ao menos um artigo comentando ou 
propondo uma heurística ou algoritmo de escalonamento".  A 
quantidade atual de trabalhos sobre o tema, apresentados em 
periódicos, ainda é uma constante.   
A razão do vasto número de pesquisas e trabalhos sobre o 
problema de escalonamento advém do fato de que a organização da 
execução de um conjunto de tarefas, por um grupo finito de recursos, 
encontra-se presente em quase todo o tipo de atividade produtiva e 
ao mesmo tempo, sua complexidade matemática é extremamente 
desafiante. Um problema clássico de escalonamento de tipo jobshop 
pode possuir até (n!)m soluções (French, 1982), onde n é o número de 
tarefas e m o número de máquinas. Biegel e Davem (1990) 
apresentam o seguinte argumento para ilustrar o grau de 
complexidade dos problemas de escalonamento: a terra tem 
aproximadamente 20 bilhões de anos ou 6,31152  10
 
microsegundos de idade. Se existisse um supercomputador capaz de 
avaliar uma solução de escalonamento a cada microsegundo desde o 
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nascimento de nosso planeta, ele só seria capaz de avaliar 
6,2  10
 ou 24! soluções, o que corresponde ao universo de 
soluções do problema de escalonamento de 24 tarefas numa única 
máquina. Este grau de complexidade, aliado ao fato de que nem 
todos os problemas da classe NP são redutíveis, faz com que quase 
todos os problemas de escalonamento de tipo jobshop, que têm como 
objetivo a otimização de medidas de desempenho, sejam 
classificados como NP-Hard, o que indica que não é possível 
desenvolver algoritmos que possam resolvê-los em tempo 
polinomial.  
Para resolver o problema de escalonamento, inúmeros 
autores contribuíram com diferentes trabalhos ao longo do tempo, 
entre eles, podemos citar: Programação Matemática com pesquisas 
de Van De Velde (1991), Appelgate et al (1991), Roshanaei (2010), 
Teixeira et al (2010), Chen e Hall (2008); Regras de Fila com 
trabalhos de Montazer et al (1990), Dorndorf et al (1993) , Grabot 
(1994) e  Huang et al (2010);  Sistemas Especialistas com Fox 
(1987), que desenvolveu o primeiro sistema especialista (ISIS) 
voltado especificamente para solução de um problema de 
escalonamento da produção. Modificações e aperfeiçoamentos no 
ISIS deram origem à família OPIS de sistemas de escalonamento da 
produção (Ow et al, 1988) e ao sistema CORTES (Fox et al, 1990). 
Pesch et al (1996) citam ainda os sistemas SOJA (Lepape,1995), e 
OPAL (Bensana et al, 1988);  Redes Neurais através de trabalhos de 
Cheung (1994), Dagli (1995), Osman et al (1996), Chaudhuri et al 
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(2010); Algoritmo Genético com Saísse (2001), Ishibuchi et al 
(2003), Kesen et al (2010);  Sistemas Multi-Agentes (SMA) com 
Rabelo (1997); Zhou et al (2010); Optimized Production 
Technology de Goldratt (1988); Sistema de Capacidade Finita, 
Costa (1996), Pedroso e Correa (1996) citam mais de 90 sistemas 
comerciais de planejamento e controle da produção baseados em 
técnicas de programação por capacidade finita; SWAEP (Sistemas 
web de apoio ao escalonamento da produção), algumas pesquisas 
têm oferecido contribuições baseadas em serviços web para a 
utilização de métodos de escalonamento distribuídos e 
implementados globalmente por fontes diversas. A proposta deste 
serviço é disponibilizar os conhecimentos acumulados de forma 
distribuída, para que cada utilizador (setores industrial e acadêmico) 
possa usar de forma variável e de acordo com a sua necessidade no 
momento (Varela, 2007). Na seção 1.3 será descrito, de forma breve, 
um panorama geral com alguns métodos para obtenção do 
escalonamento de tarefas. 
1.3 Alguns métodos de escalonamento encontrados na 
literatura 
1.3.1 Métodos Construtivos 
Os métodos chamados construtivos atingem a solução ótima 
para o problema seguindo uma série de passos pré-estabelecidos que, 
ao final do método, determinam a ordem de processamento das 
tarefas. O primeiro método construtivo para tratar problemas de 
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escalonamento foi proposto por Johnson (1954), que aborda um 
problema de tipo n/2/F/Fmax. Outros métodos construtivos foram 
propostos por Akers (1956) para problemas de tipo 2/m/O/J , e 
Jackson (1956) para problemas de tipo n/2/O/J. A busca de métodos 
construtivos foi perdendo seu espaço quando muitos problemas 
simples foram resolvidos com heurísticas rudes, mas eficientes. 
Apesar dos progressos alcançados, resultantes de inúmeras 
tentativas, não foi possível encontrar métodos construtivos eficientes 
para problemas que englobam simultaneamente mais de 3 máquinas 
e mais de 3 operações. French (1982) afirma que, para a grande 
maioria dos problemas de escalonamento, nenhum algoritmo 
construtivo será encontrado. 
1.3.2 Programação Matemática 
A programação matemática consiste numa metodologia de 
formulação na qual o problema é transformado numa função a ser 
otimizada e cujas variáveis independentes estão sujeitas a um 
conjunto de restrições. Um tipo de programação matemática que foi 
muito aplicada a problemas de escalonamento é a chamada 
programação inteira. Neste método, todas as variáveis independentes 
da função que se pretende otimizar são confinadas ao conjunto dos 
números inteiros, sendo que, em geral, este confinamento se restringe 
aos números 0 e 1, que representam a presença ou ausência de uma 
determinada propriedade. Quando apenas algumas das variáveis 
independentes são restritas ao confinamento descrito, a formulação é 
chamada programação inteira mista. Uma vez formulado desta 
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maneira, o problema pode ser resolvido por métodos enumerativos 
tais como Branch and Bound (Baker, 1974). Giglio e Wagner(1964) 
resolveram seis problemas de tipo 6/3/O/Cmax utilizando 
formulações de programação inteira, porém French(1982) observa 
que, neste caso, o número de interações necessárias se aproxima do 
número de soluções possíveis para o problema. Giffler e Thompson 
(1960) observam que a programação inteira oferece pouca 
praticidade, enquanto que French (1982) afirma que as formulações 
resultantes deste método são muito pesadas, mesmo quando 
aplicadas a computadores rápidos. Os casos mais bem sucedidos que 
tomam como base de formulação a programação matemática estão 
associados a Multiplicadores de Lagrange (Fisher, 1973), (Van 
DeVelde, 1991), e a Métodos de Decomposição (Ashour, 1967), 
(Appelgate e Cook, 1991) e mais recente, o trabalho de Teixeira et al 
(2010). Chen e Hall (2008) propõem algoritmos ótimos com o 
objetivo de maximizar o lucro em função do escalonamento 
realizado. Para este fim, os autores desenvolvem uma função 
objetivo a ser maximizada com condições de contorno a serem 
obedecidas e ao final, mostram os impactos financeiros através de 
decisões operacionais. 
1.3.3 Programação Dinâmica 
A programação dinâmica é uma técnica que se inicia com 
uma busca em profundidade a partir de uma função objetivo, que usa 
um critério de dominância para introduzir restrições de precedência e 
outras funções auxiliares para construir soluções. Este método parte 
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o problema de escalonamento em um conjunto de pequenos 
subproblemas aninhados sendo que a solução de cada problema é 
obtida em função da solução do problema anterior. Held e Karp 
(1962) desenvolveram um método de programação dinâmica para 
problemas de máquina única onde a função objetivo pode ser 
qualquer combinação linear de funções não decrescentes com o 
tempo total de processamento. Baker e Scharge´s(1978) foram os 
primeiros a aplicar a programação dinâmica a problemas de 
escalonamento sujeitos a restrições de precedência, introduzindo a 
noção do critério de dominância. French (1982) observa que a 
transposição de problemas envolvendo grande número de restrições 
de precedência para a abordagem de programação dinâmica é 
extremamente complexa, pois as restrições se tornam mais difíceis de 
serem controladas quando o problema é partido em subproblemas 
menores. 
1.3.4 Regras de Filas 
Regras de fila foram e ainda são extensamente aplicadas a 
problemas de escalonamento da produção. Este tipo de metodologia 
atribui um valor de prioridade a cada uma das tarefas envolvidas no 
problema e monta a sequência de processamento segundo a ordem 
crescente ou decrescente destes valores, levando também em 
consideração as restrições estruturais de capacidade e precedência. 
Uma das primeiras e mais importantes compilações analíticas sobre 
regras de fila, onde são apresentadas, analisadas e classificadas 113 
diferentes regras, foi publicada por Panwalkar e Iskander (1977). 
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Mais tarde, Blackstone et al.(1982), Haupt(1989) e Bahaskaran e 
Pinedo(1991) também apresentaram importantes compilações 
adicionando novas regras. 
Nos últimos anos, diferentes regras de fila foram estudadas 
com o uso de técnicas de simulação computacional (Montazer e Van 
Wassenhove, 1990). Um trabalho recente com uso desta técnica foi 
proposto por Huang et al (2010). Estes estudos visam determinar 
quais regras de fila são mais adequadas para otimizar determinados 
objetivos de desempenho. Métodos sofisticados baseados em 
Algoritmos Genéticos (Dorndorf e Pesch, 1993) e lógica fuzzy 
(Grabot e Geneste, 1994) foram utilizados para montar 
escalonamentos determinando uma regra de fila específica para cada 
momento de escolha de uma nova tarefa a ser seqüenciada. As regras 
de fila, tomadas isoladamente, não são suficientes para gerar 
soluções bastante próximas das melhores possíveis para problemas 
práticos de escalonamento da produção. Por outro lado, elas podem 
ser utilizadas em conjunto com outras técnicas e heurísticas sempre 
que houver necessidade de se decidir, num determinado instante, 
qual operação, dentre duas ou mais, deverá ser processada por um 
determinado recurso. 
1.3.5 Sistemas Especialistas 
A partir da década de 80, uma série de novas técnicas para 
solução de problemas complexos, denominadas genericamente de 
Sistemas Especialistas, começaram a ser aplicadas a problemas de 
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escalonamento. Estas técnicas buscam transformar relações 
complexas, que incluem informações quantitativas e qualitativas, em 
estruturas de dados organizadas ligadas a poderosos mecanismos de 
inferência. Os Sistemas Especialistas buscam modelar o problema de 
escalonamento a partir de uma base de conhecimento. Os modelos de 
representação mais difundidos são as regras de produção, os quadros 
(frames) e as redes semânticas. A base de conhecimento contém 
informações sobre as regras de funcionamento do sistema que se 
pretende estudar. No caso da escalonamento da produção, nesta base 
deverão estar representadas as restrições, flexibilidades e 
metodologias de sequênciamento utilizadas no processo produtivo. 
Aliado à esta base de conhecimento, está o algoritmo de inferência 
responsável por realizar as pesquisas em busca de uma solução que 
esteja de acordo com os objetivos estabelecidos pelo usuário.  
ISIS (Fox, 1987) foi o primeiro sistema especialista voltado 
especificamente para solução de um problema de escalonamento da 
produção. ISIS utiliza uma estratégia baseada em três categorias de 
restrições: objetivos organizacionais, limitações físicas, restrições 
causais. Modificações e aperfeiçoamentos no ISIS deram origem à 
família OPIS de sistemas de escalonamento da produção (Ow e 
Smith, 1988) e ao sistema CORTES (Fox e Sycara, 1990). Pesch e 
Tetzlaff (1996) citam ainda os sistemas SOJA (Lepape,1995), e 
OPAL (Bensana et al, 1988) como exemplos de técnicas de 
constraint satisfaction aplicadas a problemas de programação da 
produção, porém estes mesmos autores indicam que estes sistemas 
não constroem o programa de produção propriamente dito, 
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limitando-se a dar informações de alto nível de agregação para o 
planejador.  
1.3.6 Redes Neurais 
Cheung (1994) apresenta alguns dos principais modelos de 
redes neurais aplicados a problemas de escalonamento. O método de 
redes neurais proposto por Hopfeld (Hopfield and Tank, 1985), na 
qual o problema é usualmente representado através de um modelo de 
programação linear mista, foi utilizado por Zhou (1990) para resolver 
problemas envolvendo 4 operações e 3 máquinas e 10 operações e 10 
máquinas. Dagli (1991) combina redes neurais com algoritmos 
genéticos. Osman e Kelly (1996) afirmam que as redes neurais não 
são competitivas quando comparadas com as melhores heurísticas 
para as principais classes de problemas de otimização. Chaudhuri et 
al (2010) apresentam um trabalho com a combinação de lógica fuzzy 
com redes neurais. 
1.3.7 Algoritmos Genéticos 
No início da década de 70, John Holland (1975), inspirado 
no mecanismo da seleção natural, propôs uma técnica denominada 
algoritmo genético para resolver problemas de otimização 
combinatória que envolve espaços de busca complexos. Na técnica 
desenvolvida por Holland, um grupo de possíveis soluções para o 
problema a ser tratado é escolhido para formar a população inicial. 
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Cada solução membro desta população é denominada um 
indivíduo e é caracterizada por um valor de função objetivo. 
Desde as proposições iniciais de Holland esta técnica tem se 
desenvolvido enormemente, caracterizando-se numa ferramenta 
robusta para resolver problemas práticos tão distintos. Inúmeros 
autores, como Davis (1991), Saísse (2001) e Kesen et al (2010) 
trabalharam especificamente com algoritmos genéticos para 
encontrar soluções em problemas de escalonamento de tarefas.   
1.3.8 Sistemas Multiagentes (MAS) 
O conceito básico de uma abordagem MAS está relacionado 
na resolução de problemas de forma distribuída, onde é adotada a 
idéia de “dividir para conquistar”. Desta maneira o problema é 
dividido em subproblemas e cada um é executado separadamente por 
um agente, cada um desses comunicando ou cooperando entre si. Ao 
final, a soma dos resultados locais corresponde à solução do 
problema geral. 
A definição de Agente permanece ainda sem um consenso 
claro na comunidade de Inteligência Artificial Distribuída, mas 
segundo Rabelo (1997), que fez um resumo das definições existentes 
na literatura, um agente é: “um sistema computacional que habita um 
ambiente com alguma dinâmica e complexidade, sente e age 
autonomamente neste ambiente e, desta forma, é capaz de atingir, 
executar um conjunto de tarefas para o qual foi desenvolvido.” 
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Segundo Rabelo (1997), a proposta de resolver o 
escalonamento com uma abordagem Multiagente se deve ao fato de 
que o problema de escalonamento é: intrinsecamente distribuído, 
requer uma junção de diferentes domínios de conhecimento, requer 
aplicação de diferentes sistemas e que sejam integrados num mesmo 
ambiente, além disso, inclui diferentes níveis de autonomia nas 
decisões, é dinâmico e por fim, é extremamente conflituoso, o que 
requer variados níveis de cooperação e negociação.  
1.3.9 OPT (Optimized Production Technology) 
O OPT ou Optimized Production Technology é uma 
abordagem de gerência de atividades produtivas desenvolvida 
originalmente por Eliyahu Goldratt, que dá grande ênfase à forma 
como o processo produtivo é gerenciado (Goldratt, 1988). Em geral, 
esta abordagem é aplicada com base num sistema computacional 
fechado que se utiliza de algoritmos de simulação e métodos 
heurísticos para balancear o fluxo de produção em função dos 
“gargalos”. Apesar da característica fechada do sistema, que não 
permite acesso à estrutura dos algoritmos e heurísticas utilizados, os 
princípios gerais que regem seu projeto são amplamente divulgados e 
vêm sendo aplicados em diferentes ambientes de produção com 
aparente sucesso.  
Uma descrição geral do funcionamento do sistema OPT é 
apresentada por Meleton (1986). O OPT é baseado numa arquitetura 
de banco de dados denominada de BUILDNET que organiza todas as 
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redes de informações necessárias para o controle do fluxo de 
produção. Uma vez de posse das informações, um módulo 
denominado SERVE realiza uma avaliação de carga calculando para 
cada um dos recursos um índice de utilização média. Os recursos são 
então seqüenciados em ordem decrescente de utilização. Quando os 
gargalos são identificados, um módulo denominado SPLIT entra em 
ação classificando os recursos em críticos e não críticos. Os recursos 
críticos são então programados a partir de um procedimento de 
programação para frente com capacidade finita. Este procedimento, 
que é a parte mais secreta e importante do sistema, também 
determina o tamanho dos lotes de transferência e de processamento 
para cada operação. Por fim, o módulo SERVE programa os recursos 
não críticos de forma a que eles possam "servir" adequadamente aos 
recursos críticos. 
1.3.10 Programação por Capacidade Finita 
O método de Programação por Capacidade Finita tem como 
objetivo construir um programa detalhado de execução das operações 
a serem executadas que respeite uma disponibilidade previamente 
estabelecida de capacidade de produção. Durante o carregamento das 
operações nos recursos, as relações precedência entre as operações 
devem ser consideradas. Quando duas ou mais operações competem 
por um mesmo recurso num mesmo instante, deve-se estabelecer 
uma regra de prioridade para determinar qual deverá ser a ordem de 
carregamento. A Programação por Capacidade Finita aparece 
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freqüentemente associada (e muitas vezes até confundida) com 
técnicas de simulação discreta (Roy e Meikle,1995).  
Os modernos sistemas de programação e controle da 
produção baseados em técnicas de escalonamento de capacidade 
finita utilizam um algoritmo que simula a ocorrência das ações 
operacionais necessárias à fabricação de um determinado conjunto de 
produtos. Durante a simulação, o algoritmo consulta um banco de 
dados central que contém informações acerca das características 
funcionais e disponibilidades temporais dos recursos disponíveis 
bem como dados relevantes dos produtos cuja fabricação será 
simulada. 
Atualmente, é possível armazenar os dados mais relevantes 
acerca do processo produtivo de uma fábrica de médio porte num 
único microcomputador. O desenvolvimento dos processadores 
permitiu a construção de algoritmos, tais como os propostos por 
Costa (1996), capazes de simular o funcionamento de uma fábrica 
real de produção, sob encomenda, com uma carteira de pedidos 
composta por diferentes equipamentos razoavelmente complexos, em 
intervalos de tempo da ordem de segundos.  
Desde o seu surgimento, vários sistemas de planejamento e 
controle da produção baseados em simuladores determinísticos com 
programação por capacidade finita têm sido lançados 
comercialmente. Numa pesquisa conduzida em indústrias na Grã-
Bretanha, Little e Jarvis (1993) observaram que muitos sistemas de 
programação por capacidade finita são usados em conjunto com 
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sistemas do tipo MRP/MRPII para auxiliar na programação e 
escalonamentos diários da produção. Pedroso e Correa (1996) citam 
mais de 90 sistemas comerciais de planejamento e controle da 
produção baseados em técnicas de programação por capacidade 
finita, disponíveis em vários países.  
1.4 Justificativa e Objetivos 
Em vista da grande flexibilidade do ambiente produtivo 
(entrada de novos recursos, novas restrições, novos produtos, 
quebras de máquinas, etc) frente à especificidade das modelagens 
características das técnicas descritas na seção 1.2, as alterações na 
maioria dos casos requerem ajustes de programação e devem ser 
feitas por especialistas, o que tornam estas técnicas inflexíveis do 
ponto de vista do usuário. Além disso, elas tomam tempos de 
processamento relativamente altos e em muitos casos apresentam 
objetivos que não tem fidelidade com o ambiente produtivo, por isso 
elas se tornam de difícil aplicação em sistemas reais.  
Por outro lado, a Teoria de Controle Supervisório (TCS) 
oferece um método formal baseado na teoria de autômatos e 
linguagens para gerar um agente de controle chamado supervisor, 
que coordena o sistema de acordo com regras de controle (Wonham, 
2009). Este método determina o controle menos restritivo possível 
para a planta, elemento a ser controlado, pois permite a ocorrência de 
todos os eventos que não se oponham ao comportamento 
especificado. Brandin e Wonham (1992) desenvolvem uma 
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abordagem para o controle de sistemas a eventos discretos 
temporizados (SEDT) e aplicam a teoria para resolver um problema 
de controle supervisório em uma célula de manufatura com 2 
máquinas e 2 produtos. Essa aplicação sugere uma abordagem para a 
síntese automática de um supervisor que habilite todas e apenas as 
sequências controláveis de um sistema a eventos discretos 
temporizado que satisfaçam as especificações de escalonamento no 
menor tempo possível.  
Assim a TCS oferece uma estrutura flexível, através da 
modelagem de autômatos e da síntese dos supervisores para construir 
os modelos da planta e de suas restrições. Todas as mudanças 
necessárias, presentes num sistema de produção, podem ser feitas 
somente a partir da composição de novos modelos, não havendo 
necessidade de alterações em códigos computacionais. 
No entanto, a síntese de supervisores para SEDT é limitada pela 
explosão do número dos estados dos modelos, decorrente da 
incorporação do evento do tempo na estrutura de transição e da 
composição dos subsistemas. Saadatpoor (2004) propõe tratar este 
problema pelo uso de uma estrutura eficiente de representação 
baseada em BDD (Binary Decision Diagram). Um trabalho 
desenvolvido por Park e Yang (2009) aplica o controle supervisório 
temporizado para gerar um escalonamento em tempo real de tarefas 
periódicas e esporádicas a fim de cumprir os seus respectivos 
deadlines.  
A proposta desta pesquisa é reduzir o custo computacional e o 
tamanho dos supervisores a partir de modificações nos modelos 
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propostos por Brandin e Wonham (1992) e do desenvolvimento de 
algoritmos, com objetivo de gerar um escalonamento. Em função da 
relevância do escalonamento para os estaleiros de reparos, aliado ao 
fato de não haver ferramentas aderentes e em uso para apoiar essa 
função neste setor, esta pesquisa explora a flexibilidade de 
modelagem da TCS e propõe uma metodologia para preencher esse 
hiato. Neste sentido a pesquisa tem três objetivos específicos 
distintos: 
1. Propor uma metodologia de síntese de escalonamento a 
partir da modificação dos modelos de Brandin e 
Wonham (1992) e da utilização de algoritmos 
incrementais. 
2. Desenvolver uma ferramenta de escalonamento, que tem 
objetivo de ser a interface entre a TCS e o PCP 
(Planejamento e Controle da Produção). Esse 
desenvolvimento se torna indispensável, pois os 
profissionais do PCP têm seus padrões de trabalho e de 
avaliação dos resultados e, não estão familiarizados com 
autômatos. 
3. Aplicar a metodologia a um estaleiro de reparo naval. 
1.5 Organização do documento 
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. Neste 
capítulo inicial foram apresentados: o contexto geral do trabalho, a 
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proposta e objetivos da pesquisa. Os demais capítulos encontram-
se assim: 
O capítulo 2 apresenta um resumo dos conceitos 
fundamentais da teoria de controle supervisório temporizado na TCS 
e um problema 5/4/J/F para demonstrar os passos da síntese do 
supervisor propostos por Brandin e Wonham (1992). 
No capítulo 3 é apresentado o método desta pesquisa para 
resolver o problema de escalonamento com a TCS. São apresentados 
os algoritmos de síntese e de geração do escalonamento, a 
modificação dos modelos dos autômatos para fins de escalonamento 
e os resultados alcançados com esta metodologia. 
No capítulo 4 é apresentado o problema do escalonamento 
de um estaleiro de reparo naval: seu layout, suas obras, suas 
operações e recursos relevantes. São apresentados a modelagem e o 
resultado desta aplicação com a metodologia proposta. 
O capítulo 5 apresenta a ferramenta MDC com suas 
principais interfaces e funções. 
O capítulo 6 apresenta a conclusão deste trabalho e lista 
sugestões para trabalhos futuros. 
 
 
 Capitulo 2 
Escalonamento através do controle supervisório 
temporizado 
Os sistemas a eventos discretos (SED) são sistemas onde sua 
relação e interação com o mundo externo é feita através de estímulos 
denominados eventos. A ocorrência de um evento, em geral, provoca 
mudanças instantâneas no sistema que altera o seu estado corrente. 
Segundo Cury (2001), um SED “é um sistema dinâmico que evolui 
de acordo com a ocorrência abrupta de eventos físicos, em 
intervalos de tempos em geral irregulares e desconhecidos”. 
No modelo temporizado (SEDT), além de considerar a 
ocorrência dos eventos e as mudanças de estados, é importante saber 
quando o sistema entrará em um estado ou quanto tempo permanece 
em um. Para isso, é introduzida a dimensão do tempo, que traz 
consigo um aumento de complexidade, mas por outro lado, expande 
a teoria para problemas de grande interesse. Diante desta adição, uma 
proposta de modelagem e controle para SEDT foi desenvolvida por 
Brandin e Wonham (1992) e nesse capítulo, será apresentado de 
forma resumida como o trabalho destes autores pode ser aplicado ao 
problema de escalonamento. Uma apresentação mais detalhada é 
feita por Wonham (2009). 
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2.1 Sistemas a eventos discretos temporizados (SEDT) 
Na TCS, considera-se a planta, como um conjunto de 
subsistemas que podem ser equipamentos como: máquinas, robôs, 
ferramentas, equipes de trabalho, etc. Estes subsistemas isolados têm 
um comportamento básico original que deve ser restringido, de 
forma que, quando operando conjuntamente, o sistema respeite um 
comportamento global especificado. 
A planta pode ser obtida com a composição dos comportamentos 
de cada subsistema isolado e é modelada por uma estrutura formal 
denominada autômato. O autômato é uma quíntupla de forma G = 
(Σ, Q, δ, q0, Qm). Σ representa o conjunto de eventos, Q o conjunto 
de estados, q0 ⊆ Q o estado inicial, Qm ⊆ Q o subconjunto de estados 
marcados e δ: Σ × Q → Q a função de transição parcial definida em 
cada estado de Q para um subconjunto de Σ. Σ* é o conjunto de todas 
as cadeias finitas formadas por elementos de Σ, inclusive a cadeia 
vazia ε. A linguagem da planta denominada L(G) representa todas as 
sequências possíveis de ocorrer a partir do estado inicial de G, 
enquanto a linguagem Lm(G) representa as sequências que alcançam 
um estado marcado a partir do estado inicial.  
Os autômatos podem ser graficamente visualizados por um 
diagrama de transição de estado, que é um grafo direcionado. Os 
vértices simbolizam os estados e os arcos estão associados com as 
respectivas funções de transições parciais, relacionados com a 
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ocorrência dos eventos. Uma flecha aponta para o estado inicial e os 
estados marcados são desenhados como círculos duplos. Os eventos 
controláveis possuem um traço sobre os arcos de transição. 
Para representar a evolução paralela de autômatos, recorre-se ao 
produto síncrono dos mesmos. No produto síncrono, os eventos 
comuns aos autômatos somente ocorrem simultaneamente. Se na 
composição não houver nenhum evento comum aos autômatos, diz-
se que o produto é assíncrono. 
Sejam os autômatos A1 = (Σ1, Q1, δ1, q01, Qm1) , A2 = (Σ2, Q2, δ2, 
q02, Qm2),Σ1 é o conjunto de eventos ativos (conjunto de eventos 
habilitados) no estado  do autômato A1, ∑

 é o conjunto de 
eventos ativos no estado 
 do autômato A2 e Ac(G) o autômato 
resultante da evolução paralela entre eles.  A composição síncrona 
destes autômatos, simbolizada por A1 || A2 é definida da seguinte 
maneira (Wonham, 2009):  
A1 || A2 = Ac (Σ1  ∪ Σ2, Q1 × Q2, δ1||2, (q01, q02), Qm1 × Qm2) 
sendo: 
||
, 
, 


,, 

,      ∑  ∑
    ∑    ∑  ∑

, , 
                  ∑    ∑
    ∑                             , 

,                  ∑
    ∑    ∑

                             inde%inida                    caso contrário                                                              

 
A composição síncrona é uma operação comutativa e 
associativa (Cassandras e Lafortune, 1999) e quando se deseja 
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compor vários autômatos a operação é feita repetitivamente aos 
pares. 
A representação do tempo em SEDTs proposta por Brandin e 
Wonham (1992) é feita a partir da introdução de um evento 
denominado tick. Como já escrito, eventos ocorrem instantaneamente 
e de periodicidade irregular, entretanto, quando da ocorrência do 
evento tick é convencionada uma medida de duração, que guarda 
relação com o relógio global. A contagem do tempo (t) pode ser 
descrita como {(t) = n | n≤ t < n+1, n  N}. A escolha do valor do 
tick, ou seja, sua duração, é uma decisão de modelagem. Por 
exemplo, em um sistema bancário, o tempo de atendimento mínimo 
de um cliente em um caixa toma cinco minutos, já para uma 
companhia de navegação, que transporta cargas para diferentes 
continentes, seu tempo de transporte ente as cidades de origem e 
destino são no mínimo de três semanas. Para o modelo do sistema 
bancário o valor do tick poderia assumir valor igual a cinco minutos, 
enquanto para a empresa de navegação seria de três semanas. Estes 
valores devem representar o máximo divisor comum (mdc) entre os 
tempos das operações do sistema, com o valor do tick estipulado, a 
contagem do tempo é sempre múltipla deste valor. 
Na abordagem de Brandin e Wonham (1992), dois tipos de 
estruturas foram desenvolvidos para um SEDT: i) ATGs (Activity 
Transition Graphs), que são estruturas modeladas por autômato onde 
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cada evento σ do conjunto Σact do ATG (Σact representa o conjunto de 
eventos do ATG) é adicionado de informações relativas ao tempo, 
um lower time bound (lσ) e um upper time bound (uσ). Esses limites 
correspondem aos tempos mínimos e máximos de ocorrência do 
evento σ, uma vez que ele esteja habilitado no autômato; ii) a 
segunda, os TTGs (Timed Transition Graphs), são estruturas de 
transição também representadas por autômatos, porém neste caso 
introduz-se a noção do tempo explicitamente na estrutura de 
transição do autômato através da adição do evento tick, que modela o 
avanço de uma unidade de tempo. A seguir, nas figuras 1 e 2 são 
apresentados dois exemplos de autômatos ATGs. 
 
Figura 1: ATG R1 
 
Figura 2: ATG R2 
Para cada evento de um ATG está associado um intervalo de 
tempo [lower time bound (lσ) , upper time bound (uσ)].  Quando 
upper time tem valor igual a ∞ (infinito), por convenção, significa 
que este evento pode ocorrer em qualquer instante ou provavelmente 
nunca. No caso dos autômatos das figuras 1 e 2, o intervalo 
associado ao evento a é [1,1], para o b é [2,3] e para o evento c é [2, 
∞]. Para o evento a, a interpretação do seu intervalo de tempo diz 
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que em exatamente uma unidade de tempo (uma ocorrência do 
evento tick) a partir do estado inicial, o evento a está habilitado, 
alcançou seu deadline e por isso, sua ocorrência é obrigatória antes 
de qualquer outro evento do relógio (tick). Para o evento b, a 
interpretação do intervalo [2,3] representa a necessidade de no 
mínimo duas ocorrências do evento tick após a ocorrência do evento 
a, para que b esteja habilitado e no máximo três ocorrências do 
evento tick, após a ocorrência do evento a, para que o evento b 
ocorra de forma mandatória antes de qualquer outro evento do 
relógio (tick), deadline alcançado. Por último, a interpretação do 
intervalo [2, ∞] de c , mostra que esse evento está habilitado em no 
mínimo duas unidades de tempo após a ocorrência de b ou em 
qualquer instante depois desse tempo. Nas figuras 3 e 4 são 
mostrados os autômatos TTGs correspondentes. 
 
 
Figura 3: TTG R1 
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Figura 4: TTG R2 
O Autômato TTG R1 da figura 3 é a tradução temporizada do 
autômato ATG R1 da figura 1, a mesma coisa acontece para o TTG 
R2 (Figura 4) e o ATG R2 (Figura 2). Como pode ser visto nas 
figuras 3 e 4, a estrutura lógica (sequêncial) da ocorrência dos 
eventos é mantida com seus respectivos ATGs, mas é introduzido o 
evento tick, representado pela letra t na estrutura de transição dos 
autômatos TTGs.  
Para a obtenção do modelo da planta, das especificações e para 
realizar a síntese dos supervisores em SEDTs para esta pesquisa é 
usado o software TTCT (Wonham, 2009). Este sistema foi 
desenvolvido na universidade de Toronto e estende as 
funcionalidades encontradas no sistema TCT desenvolvido para 
sistemas a eventos discretos não temporizados para temporizados. A 
extensão da teoria de Ramadge e Wonham (1989) foi proposta por 
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Brandin e Wonham (1992) e primeiramente implementada por 
O'Young (1992).   
Para realizar a composição do modelo da planta G em SEDTs  é 
usada a função Comp do TTCT (Wonham, 2009). Esta função 
representa o comportamento do produto síncrono dos autômatos 
ATGs A1./0  A2./0 com a composição dos intervalos de tempo 
[12 , 32 4 de cada evento dos autômatos. O conjunto de eventos de 
A1./0 é representado por Σ6e o conjunto de eventos de A2./0 é 
representado por Σ6
. Cada evento   Σ67Σ6
, o intervalo 
812 , 32 4 permanece sem alteração, enquanto que se   Σ67Σ6
, 
o intervalo é definido como 
[12 , 32 4  8maxl6,2 , l6
,2 ,min u6,2, u6
,2]. 
Em Brandin e Wonham (1992), para obter o modelo da planta é 
necessário construir primeiramente os modelos dos autômatos ATG 
de cada recurso envolvido e então, executar a função Comp do TTCT 
com estes autômatos. Esta função garante o comportamento real do 
sistema, mesmo quando há eventos comuns entre diferentes ATGs. 
Nessa situação, quando há eventos em comum entre os ATGs, não 
seria possível obter o TTG global (Planta) a partir do TTG de cada 
subsistema, pois a sincronização do evento tick pode gerar 
inconsistências no modelo resultante. Com o objetivo de esclarecer o 
problema do produto síncrono com autômatos TTGs para obtenção 
do modelo da planta, será mostrada a figura 5 que contém o resultado 
de TTG R1 || TTG R2. 
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Figura 5: TTG R1 || TTG R2 
O resultado obtido não é realístico, pois além do evento tick (t), 
o evento b é um elemento em comum aos dois autômatos das figuras 
3 e 4. Como exemplo, na planta TTG R1|| TTG R2 consideremos a 
ocorrência da cadeia de eventos tattbtttc, com esta sequência é 
alcançado o estado de número 10 no TTG R1 e o estado de número 1 
no TTG2 R2. Nesta situação é constatado que o evento b e também o 
evento tick não podem mais ocorrer de forma síncrona, o estado 
(10,1) do produto síncrono estaria com bloqueio (deadlock). Este 
resultado não representa a realidade do sistema, o resultado correto, 
que mostra o comportamento real é apresentado na figura 6. 
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Figura 6: Resultado com a função Comp 
Como demonstrado, o produto síncrono dos autômatos TTG da 
planta com eventos em comum pode acarretar em um deadlock e um 
travamento do relógio, o que representa um comportamento não real 
do sistema.  
2.2 Controle supervisório de SEDTs 
Para o controle supervisório, a planta representa o sistema a ser 
controlado e as especificações são restrições impostas na planta, de 
forma a impedir algumas sequências de eventos indesejadas. O papel 
do supervisor, quando operado conjuntamente com a planta, é 
garantir que o comportamento especificado seja respeitado. 
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 Para fins de controle, Brandin e Wonham (1992) classificam os 
eventos como não-controláveis e controláveis. Os eventos não 
controláveis são eventos que não podem ser desabilitados, por 
exemplo, eventos de quebra de máquina e o evento do relógio (tick). 
Já os eventos controláveis são divididos em duas categorias: uma se 
refere aos eventos que podem ser desabilitados, mas não forçados 
por um supervisor externo (proibitivos) e a segunda categoria 
representa o conjunto de eventos que podem ser desabilitados ou 
forçados por um supervisor externo (forçáveis). É entendido que 
forçar um evento implica sua habilitação. Por definição, o conjunto 
de eventos controláveis (Σc) representa a união do conjunto dos 
eventos proibitivos (Σp) com os forçáveis (Σf), Σc = Σf U Σp e o Σu, 
representa o conjunto de eventos não controláveis. O conjunto de 
todos os eventos para esta abordagem é então definido como Σ = Σc 
U Σu U {tick}.  
As especificações são modeladas por um conjunto de autômatos 
que determinam como o sistema deve operar. Uma especificação 
global K é encontrada através da composição das especificações 
impostas no sistema. Um supervisor S é uma função que observa os 
eventos da planta e define os eventos que devem ser forçados ou 
proibidos, de modo que o comportamento em malha fechada S/G 
atenda uma especificação global K. Diz-se que o supervisor S é não 
bloqueante se ao partir de qualquer estado acessível de S/G for 
possível alcançar um estado marcado. 
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A condição para a existência de um supervisor não bloqueante S 
que, atuando sobre a planta G atenda de forma exata ao conjunto de 
especificações K (Lm(S/G)=K), está diretamente associada à noção de 
controlabilidade de linguagens. Na abordagem de Brandin e 
Wonham (1992) a noção de controlabilidade para SEDTs se faz 
como a seguir.  
Seja K ⊆ L(G) uma linguagem e sK uma cadeia pertencente ao 
prefixo-fechamento de K2. K é dita ser controlável em relação a L(G) 
se, i) a possibilidade de ocorrência de um evento não-controlável 
µ  em L(G), após uma cadeia s, seja tal que mantenha o 
comportamento de G na especificação K, ou seja sµ K , e, ii) a 
ocorrência de um evento tick que resulte fora da especificação K 
possa ser preemptado pela ocorrência de eventos forçáveis dentro de 
K. A noção de controlabilidade para SEDT é estendida e definida 
como:  
 
                                                 
2
 Prefixo-Fechamento: Seja uma linguagem K, então o prefixo-
fechamento de 
K, denotado por =>, é definido por: => =?   Σ@: AB  Σ@ (st  =C. Em palavras, => consiste de todas as cadeias de Σ@que são 
prefixos de K. Em geral, K⊆ =>. K é dita prefixo-fechada se K 
= =>. Uma linguagem K é prefixo-fechada se qualquer prefixo 
de qualquer cadeia de K é também uma cadeia de K (Cury, 
2001). 
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Seja s uma cadeia K , DE  ?   Σ|   FGC  e 
DH  ?   Σ|  =CIIII , K é dita ser controlável em relação a 
L(G) se: J  =>) ΣK7DE L DH M 8BNOP   DE Q DH R
ΣS7DH T U4.  
Expresso em palavras,  DE representa o conjunto de eventos 
possíveis da cadeia  que são fisicamente possíveis de ocorrer na 
planta após a cadeia  e DH tem uma interpretação similar para a 
linguagem definida em K. A proposta de controlabilidade para os 
SEDT suporta então dois mecanismos de controle: a prevenção de 
cadeias ilegais a partir da desabilitação de eventos e da utilização de 
eventos forçáveis. 
Nem sempre uma especificação K atende a condição de 
controlabilidade. Nesse caso, Brandin e Wonham (1992) 
demonstram a existência de uma máxima sublinguagem controlável 
de K para SEDT. Esta linguagem é dada por SupC(K,G). O 
supervisor S tal que FV(S/G)=SupC(K,G) representa a lógica ótima 
de supervisão na qual o comportamento da planta é minimamente 
restringido para atender a especificação global K. 
A complexidade computacional do cálculo do SupC(K,G) é 
polinomial no produto de estados de G e K. Isto significa que o 
tempo de processamento, sendo proporcional ao número de 
operações, não é exponencial. No entanto, o número de estados G ou 
K cresce exponencialmente com o aumento do número de 
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subsistemas ou restrições. Na próxima seção será apresentado o 
método de síntese proposto pelos autores. 
2.3 Aplicação da TCS ao escalonamento 
Apesar da síntese de Brandin e Wonham (1992) não ter o 
objetivo de gerar um escalonamento, o autômato do supervisor 
encontrado contém várias cadeias de eventos e, ao escolher uma 
delas a partir do estado inicial até um estado marcado é possível 
obter um escalonamento. Os autores apresentam uma proposta de 
síntese de um supervisor para uma célula de manufatura com dois 
produtos, com o objetivo de controlar a ordem de produção deles nas 
máquinas e o tempo máximo de execução de todas as tarefas na 
célula. 
A seguir, ilustra-se a aplicação da metodologia empregada por 
Brandin e Wonham (1992) através de um estudo de caso 
introdutório. Será mostrado também neste capítulo, que o TTCT não 
permite calcular um escalonamento para um problema 5/4/J/F com a 
metodologia proposta pelos autores. 
2.3.1 Problema introdutório 5/4/J/F 
O centro tem quatro máquinas que são numeradas de 1 a 4 
(M1,..,M4) e cada uma delas pode processar 5 produtos diferentes 
com variados tempos de manufatura. Cada produto deve ser 
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processado nas quatro máquinas para que seja possível entregar ao 
cliente. O objetivo do problema é produzir e entregar todos os 
produtos do centro de trabalho no menor prazo possível. A ordem de 
manufatura e os tempos de máquina de cada produto são 
apresentados na tabela 1. 
Será empregada na dissertação, como descrito no capítulo 1, a 
notação proposta por French (1982) para identificar os problemas de 
escalonamento. Para o problema em questão temos 5/4/J/F, ou seja, 
um problema com 5 produtos, 4 máquinas, um ambiente jobshop e 
com objetivo de fluxo mínimo de tempo total de produção. A 
dimensão deste problema, confome French (1982), contém (5!)4 = 
2,1 x 108 soluções diferentes de escalonamento. 
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Tabela 1: Ordem e tempos de processamentos dos produtos 
Produto Ordem 
Tempo de operação em 
minutos 
A M4 
70  
M3  
10  
M2  
10  
M1  
10 
B M3 
30 
M2  
10  
M4 
20  
M1  
10  
C M2  
10  
M3  
10  
M4  
10  
M1 
50  
D M1  
10  
M4  
10  
M3  
10  
M2 
20  
E M4  
10  
M3  
10  
M2 
30  
M1  
10  
  
No exemplo da tabela 1, o produto A começa seu processo na 
máquina M4 (duração de 70 minutos), a segunda operação é feita na 
máquina M3 (10 minutos), em seguida realiza sua terceira operação 
na máquina M2 (10 minutos) e finaliza seu processo na máquina 
M1(10 minutos). Para todos os produtos, antes de começar o 
processamento nas máquinas, existe um tempo de preparação (setup) 
de 10 minutos, esse tempo é necessário para ajustar o equipamento 
conforme características específicas de cada produto.  
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2.3.2 Modelagem da planta 
Para a modelagem da planta, o valor do tick escolhido foi de 
10 minutos, que corresponde ao máximo divisor comum a todos os 
tempos. O ATG é utilizado para construir cada máquina envolvida, 
ou seja, um ATG para cada máquina do centro de trabalho. Os 
modelos dos autômatos ATGs das máquinas estão apresentados na 
figura 7.  Estes autômatos contêm todos os eventos dos 5 produtos 
que estão relacionados com cada máquina e o estado de número 0 é o 
estado inicial e marcado em todos. Os eventos de cada uma delas 
estão descritos na tabela 2 mais abaixo.   
Os eventos da planta serão estruturados e nomeados da 
seguinte forma: os eventos de inícios de operação têm nomes que 
começam com I e os eventos de fim de operação começam com F. O 
evento IA1, por exemplo, corresponde ao evento de início de 
operação do produto A na máquina 1 (I=Início de operação, 
A=Produto A, 1=Máquina 1), o evento FE3 corresponde ao evento 
de fim de operação do produto E na máquina 3 (F=Fim de operação, 
E=Produto E, 3=Máquina 3). De forma genérica a codificação do 
nome dos eventos é dada por: I ou F + Nome do Produto + Número 
da Máquina. Todos os eventos de início de operação são modelados 
como forçáveis e os eventos de fim de operação com não 
controláveis. 
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a) Autômato ATG da 
Maquina M1 
b) Autômato ATG da 
Maquina M2 
 
c) Autômato ATG da 
Maquina M3 
d) Autômato ATG da 
Maquina M4 
Figura 7: Autômatos ATGs das máquinas 
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Tabela 2: Classificação dos eventos e seus intervalos [l,u] 
E. Tipo do evento 
M1 
[l,u] E. Tipo do evento  
M2 
[l,u] 
IA1 Forçável [1, ∞] IA2 Forçável [1, ∞] 
FA1 Não-controlável [1,1] FA2 Não-controlável [1,1] 
IB1 Forçável [1, ∞] IB2 Forçável [1, ∞] 
FB1 Não-controlável [1,1] FB2 Não-controlável [1,1] 
IC1 Forçável [1, ∞] IC2 Forçável [1, ∞] 
FC1 Não-controlável [5,5] FC2 Não-controlável [1,1] 
ID1 Forçável [1, ∞] ID2 Forçável [1, ∞] 
FD1 Não-controlável [1,1] FD2 Não-controlável [2,2] 
IE1 Forçável [1, ∞] IE2 Forçável [1, ∞] 
FE1 Não-controlável [1,1] FE2 Não-controlável [3,3] 
E. Tipo do evento 
M3 
[l,u] E. Tipo do evento  
M4 
[l,u] 
IA3 Forçável [1, ∞] IA4 Forçável [1, ∞] 
FA3 Não-controlável [1,1] FA4 Não-controlável [7,7] 
IB3 Forçável [1, ∞] IB4 Forçável [1, ∞] 
FB3 Não-controlável [3,3] FB4 Não-controlável [2,2] 
IC3 Forçável [1, ∞] IC4 Forçável [1, ∞] 
FC3 Não-controlável [1,1] FC4 Não-controlável [1,1] 
ID3 Forçável [1, ∞] ID4 Forçável [1, ∞] 
FD3 Não-controlável [1,1] FD4 Não-controlável [1,1] 
IE3 Forçável [1, ∞] IE4 Forçável [1, ∞] 
FE3 Não-controlável [1,1] FE4 Não-controlável [1,1] 
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Tabela 3: Conjuntos dos eventos 
Descrição do 
Conjunto Conj. Eventos 
Eventos do Produto A ∑PA {IA1,IA2,IA3,IA4,FA1,FA2,FA3,FA4} 
Eventos do Produto B ∑PB {IB1,IB2,IB3,IB4,FB1,FB2,FB3,FB4} 
Eventos do Produto C ∑PC {IC1,IC2,IC3,IC4,FC1,FC2,FC3,FC4} 
Eventos do Produto D ∑PD {ID1,ID2,ID3,ID4,FD1,FD2,FD3,FD4} 
Eventos do Produto E ∑PE {IE1,IE2,IE3,IE4,FE1,FE2,FE3,FE4} 
Eventos da Planta ∑ ∑PA U ∑PB U ∑PC U ∑PD U ∑PE U {tick} 
 
Observa-se na figura 7a que a máquina M1 está disponível 
somente no estado 0. Os estados 1,2,3,4 e 5 representam situações 
em que a máquina está processando os produtos A,B,C,D e E 
respectivamente. Após a ocorrência de qualquer evento de início de 
operação, a máquina só volta a ficar disponível após o tempo 
necessário para que ocorra o evento de fim de operação 
correspondente. Para as outras 3 máquinas do centro de trabalho, a 
modelagem do ATG é semelhante, diferenciadas somente pelos 
nomes dos eventos e pelos intervalos de tempos associados a cada 
um deles.  
Com os autômatos ATGs das máquinas modelados, a planta ATG 
é obtida com a composição desses, através da função Comp do 
sistema TTCT explicado na seção 2.1, 
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Planta ATG = Comp (M1,M2,M3,M4)    
 (Passo 1 da abordagem) (1.080, 7.128) 
 
A figura 8 representa o autômato TTG da máquina M1 com 16 
estados e 21 transições. O tamanho dos autômatos na dissertação será 
indicado pela notação (estados, transições), para o caso (16,21). Este 
autômato foi obtido através da função Timed Graph3 do software 
TTCT, a partir das informações lógicas e dos intervalos de tempos 
[l,u] associados a cada evento do autômato ATG correspondente. 
                                                 
3
 Para detalhes da função Timed Graph, verificar em (Wonham, 2009). 
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Figura 8: Autômato TTG da máquina M1 
O autômato apresentado na figura 8 também ilustra o 
crescimento do número de estados do TTG quando comparado ao 
ATG correspondente. A relação entre o número de estados e 
transições do ATG da planta global e o seu correspondente TTG é 
ainda mais expressiva. No caso do exemplo, o ATG da planta tem 
tamanho (1.080, 7.128) e seu TTG (36.960, 107.950). 
No autômato da figura 8, podemos observar que existe 
explicitamente a introdução do evento tick (t) em sua estrutura. Cada 
tick do relógio, como dito anteriormente, representa 10 minutos de 
trabalho para este problema. Podemos notar que no autômato da 
figura 8, entre o eventos ICI e FC1, há 5 ocorrências do evento tick 
Capítulo 2 – ESCALONAMENTO COM O CONTROLE 
SUPERVISÓRIO TEMPORIZADO 
 
68
(lower time e upper time iguais a 5), ou seja, o tempo entre o início 
de operação e o fim de operação do produto C na máquina M1 está 
vinculado à ocorrência de exatamente 5 eventos ticks ou 50 minutos.  
 
Figura 9: Autômato TTG da máquina M2  
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Figura 10: Autômato TTG da máquina M3 
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Figura 11: Autômato TTG da máquina M4 
Nas figuras 9, 10 e 11 são apresentados os modelos dos 
autômatos TTGs das máquinas M2, M3 e M4 respectivamente. Esses 
modelos também foram gerados por seus respectivos ATGs a partir 
da função Timed Graph do software TTCT. 
Na figura 11, por exemplo, podemos notar que entre os eventos 
IA4 e FA4, há 7 ocorrências do evento tick (lower time e upper time 
iguais a 7). Baseado nessa informação, a duração da operação de A 
na máquina M4 é de 7 unidades de tempo ou 70 minutos.  
O objetivo da apresentação dos TTGs foi demonstrar visualmente 
os modelos temporais e o aumento do número de estados frente a 
seus correspondentes ATGs. É importante ressaltar que os TTGs de 
cada subsistema isolado não farão parte da síntese de Brandin e 
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Wonham (1992), mas sim, a planta com seu modelo temporizado. 
Para obtenção da planta com seu modelo temporizado é executada a 
função Timed_Graph do TTCT em cima da Planta ATG, calculada 
no passo 1 da abordagem com a função Comp. O resultado da função 
Timed Graph representa a tradução do ATG em seu TTG 
correspondente. 
 
Planta TTG = Timed_Graph (Planta ATG)     
(Passo 2 da abordagem) (36.960, 107.950) 
 
O autômato TTG calculado no passo 2 é o modelo final da planta 
que fará parte da síntese. 
2.3.3 Modelagem das especificações 
Para a modelagem das especificações, Brandin e Wonham 
(1992) propõem a modelagem diretamente através do autômato TTG. 
O autômato da figura 12 representa a especificação da ordem pela 
qual o produto A deve ser processado nas máquinas.  
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Figura 12: SA: Autômato TTG da especificação de roteiro do 
produto A 
Para alcançar o estado marcado 5 no autômato da figura 12, é 
necessária a ocorrência dos eventos FA4, FA3, FA2 e FA1, 
conforme ordem estabelecida na tabela 1. Esses eventos representam 
os términos das operações do produto A nas 4 máquinas. Com essa 
marcação, um supervisor não bloqueante somente habilita sequências 
que permitam concluir o roteiro de cada produto. 
Os eventos IA1, IA2, IA3 e IA4 são os eventos de início de 
operação do produto A nas máquinas e eles são modelados no 
autômato com o objetivo de impedir duas ocorrências do mesmo 
evento de início de operação antes de se completar a tarefa. Para os 
outros produtos, a modelagem da ordem de processamento é 
semelhante, exceto pelos nomes dos eventos e pelas ordens de 
processamento nas máquinas. 
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Figura 13: SB: Autômato TTG da especificação de roteiro do produto B 
 
Figura 14: SC: Autômato TTG da especificação de roteiro do produto C 
 
Figura 15: SD: Autômato TTG da especificação de roteiro do 
produto D 
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Figura 16: SE: Autômato TTG da especificação de roteiro do produto E 
Para realizar a composição de uma especificação global K é 
usada a função meet no TTCT. Essa função é similar ao 
comportamento do produto síncrono, mas faz parte deste resultado 
somente o comportamento compartilhado entre os autômatos das 
especificações. As linguagens resultantes de K = meet (=, =
), onde 
=  =
 são especificações, podem ser representadas por L(K) = 
L(=) ∩ L(=
) e FV(K) = FV(=) ∩ FV(=
). Diferentemente da 
função Comp, a função meet não tem objetivo de compor os 
intervalos de tempo dos eventos, mesmo porque, a função meet é 
executada somente para os modelos TTGs, onde os eventos do tempo 
já estão presentes nas transições dos autômatos. É correto afirmar 
que a função meet tem igual resultado ao produto síncrono, quando 
os conjuntos dos eventos dos autômatos envolvidos são iguais. Como 
neste problema, os conjuntos dos eventos das especificações são 
iguais, podemos considerar que o resultado obtido pela função meet é 
o mesmo do que o produto síncrono. 
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Spec =Meet(SA,SB,SC,SD,SE)   
 (Passo 3 da abordagem) (2.500, 22.250) 
 
O autômato Spec é obtido a partir dos autômatos das 
especificações de ordem de processamento dos produtos (roteiros de 
produção). As especificações SA, SB, SC, SD e SE são 
respectivamente os autômatos dos roteiros de produção dos produtos 
A,B,C,D e E. 
Para resolver o problema, além das especificações de ordem de 
processamento acima apresentadas, Brandin e Wonham (1992) 
desenvolveram outro tipo de especificação relacionada com o tempo. 
Este tipo será classificado nesta pesquisa como uma especificação de 
prazo. Essa especificação tem o objetivo de impor um prazo para a 
execução de todas as tarefas. A figura 17 mostra o autômato que 
representa este modelo. 
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Figura 17: STempG(35): Exemplo do autômato TTG da 
especificação temporal 
Todos os estados do autômato da figura 17 estão marcados e só é 
possível avançar de um estado para outro através da ocorrência do 
evento tick (t). Do estado 1 até o estado 35, todos os eventos da 
planta estão habilitados. A partir do estado 35, somente o evento do 
relógio está habilitado. Desse modo, para atender a especificação, 
todas as tarefas devem ser completadas em no máximo 35 ticks. Esta 
especificação participa da síntese após o cálculo do supervisor para 
as especificações de roteiro, por isso será apresentada o seu passo na 
síntese na próxima seção. 
2.3.4 Síntese do supervisor 
A síntese do supervisor é feita no software TTCT. Conforme 
descrito na seção 2.3.2 e 2.3.3, os dois primeiros passos têm objetivo 
de construir o modelo da planta e o passo 3 constrói a especificação 
global Spec a ser atendida. Com o modelo da planta e o modelo das 
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especificações gerados, a abordagem de Brandin e Wonham (1992) 
propõe a síntese do supervisor através da função SupCon do software 
TTCT. A função SupCon executa a operação SupC(K,G) explicada 
na seção 2.2, neste caso G = Planta TTG e K = Spec. Os últimos 
passos são apresentados a seguir. 
 
Sup =SupCon (Planta TTG, Spec)   
(Passo 4 da abordagem) (428.038, 879.034) 
 
O supervisor Sup representa o controle menos restritivo diante 
das restrições de ordem de roteiros impostas. Por último, Brandin e 
Wonham (1992) adicionam outra especificação chamada 
STempG(T), apresentada na figura 17, que se relaciona com o tempo 
máximo T de execução das tarefas. Desta maneira, além de garantir a 
correta ordem de processamento dos produtos, propõe-se a síntese de 
um supervisor que respeite a especificação de prazo STempG(T). 
 
SupOt = SupCon(Sup,STempG(T))   
(Passo 5 da abordagem) (out of memory – Problem too 
large) 
 
O supervisor SupOt em (5) é o supervisor que além de garantir a 
ordem correta de processamento dos produtos,  estabelece um prazo 
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para a execução de todas as tarefas. Para a abordagem de Brandin e 
Wonham (1992) não foi possível realizar a operação (5) devido ao 
tamanho dos autômatos envolvidos. O TTCT enviou a mensagem 
“out of memory – Problem too large”.  
Caso um supervisor fosse obtido em (5), Brandin e Wonham 
(1992), com o objetivo de reduzir o prazo de execução para todas as 
tarefas, propõem ainda um decréscimo incremental de 1 unidade de 
tempo na especificação StempG(T) até que não seja mais possível 
encontrar um supervisor (solução vazia). A solução é considerada 
vazia, quando não existe um supervisor capaz de executar todas as 
tarefas no tempo estabelecido pela especificação temporal. Quando 
isso acontece, a solução com a especificação de prazo do passo 
imediatamente anterior determina o tempo e o supervisor ótimo.  
Observa-se que, qualquer sequência de eventos reconhecida pelo 
supervisor resultante deve obedecer ao prazo estabelecido pela 
especificação de prazo. Assim, basta seguir um caminho que leve ao 
estado final do supervisor para se obter um escalonamento ótimo.   
Neste capítulo foi apresentada a proposta de Brandin e Wonham 
(1992) dos modelos das máquinas, das especificações e a síntese para 
o controle temporizado numa aplicação. Mostra-se que o tamanho da 
planta temporizada obtida tem 36.960 estados para um ambiente de 4 
máquinas e 5 produtos. O crescimento de estados da planta é 
conseqüência do número de máquinas envolvidas e também da 
quantidade de produtos com seus respectivos tempos de produção. 
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Como não foi possível encontrar um supervisor de prazo mínimo em 
função da explosão de estados, a presente pesquisa aprofunda neste 
tipo de aplicação e propõe outros modelos para construção da planta, 
das especificações e de uma metodologia própria para síntese do 
supervisor com o objetivo de gerar um escalonamento. 
 CAPÍTULO 3 
Método proposto para o escalonamento 
Este capítulo tem o objetivo de apresentar uma nova proposta de 
modelagem dos autômatos temporizados a fim de reduzir o tamanho 
dos modelos. É apresentado um algoritmo para síntese de 
escalonamento baseada na composição incremental dos roteiros de 
produção e prazos das tarefas e um método inspirado no da bissecção 
para minimização do tempo de produção global e também dos 
tempos de produção de cada tarefa. 
Uma alteração significativa da modelagem das máquinas 
comparada a de Brandin e Wonham (1992) foi a exclusão dos 
autômatos ATGs no processo de construção da planta, eles não serão 
utilizados em nenhum momento do método. Nesta proposta, a 
construção dos modelos de cada máquina é feita diretamente pelo 
autômato TTG. Será mostrado, que essa alteração se torna permitida 
e necessária para alcançar os objetivos desejados com os modelos 
propostos. Além disso, os eventos de fim de operação serão 
classificados como forçáveis, diferente de Brandin e Wonham (1992) 
que eram modelados como não controláveis. Com isso, os eventos de 
início e fim de operação são forçáveis e somente o evento do tick (t) 
do relógio é não controlável. Cada alteração será detalhada nas 
seções seguintes. Apresenta-se também neste capítulo um método de 
síntese incremental para reduzir a complexidade das operações 
(Passo 4 de BW 1992) e ( Passo 5 de BW 1992). Todas as alterações 
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propostas e o método incremental serão aplicados ao mesmo 
problema apresentado no capítulo anterior, sendo que neste capítulo 
será usado o indicador PP_TM_RL, que apresenta três objetivos para 
medir o resultado do escalonamento. Este indicador significa obter 
Prazo Pontual para as Tarefas (PP, primeiro objetivo), Tempo 
Mínimo de Produção (TM, segundo objetivo) e Redução do Lead 
Time dos Jobs (RL, terceiro objetivo). 
O método proposto e a aplicação desenvolvida neste capítulo 
foram apresentados em formato de um artigo científico aprovado no 
XVIII Congresso Brasileiro de Automática (CBA-2010).  
3.1 Autômatos TTGs dos recursos 
Uma diferença singular deste autômato para o de Brandin e 
Wonham (1992) é que este apresenta somente um evento de início de 
operação independente do número de produtos que o recurso possa 
executar, será mostrado que para fins de escalonamento esta 
modificação é permitida. Os nomes dos eventos dos produtos 
seguem a mesma estrutura do capítulo anterior e os nomes dos 
eventos de início de operação ficam assim estruturados: I + Nome da 
Máquina, como exemplo, o evento de início de operação da máquina 
M1 é o IM1, o da máquina M2 é IM2 e esta lógica é seguida para 
todas as outras máquinas.  
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O autômato ATG da figura 18 contém o evento IM4 (Início de 
tarefa na máquina M4) com intervalo [lower time , upper time] igual  
[1, ∞] e os evento FA4, FB4, FC4, FD4 e FE4 com [7,7] , [2,2], 
[1,1], [1,1] e [1,1] respectivamente. Com estes valores, a tradução 
temporizada do autômato da figura 18 através do TTCT é o autômato 
TTG mostrado na figura 19. Pode se notar, que no estado 3 do 
autômato da figura 19, os evento FC4, FD4 e FE4 estão habilitados e 
não é mais permitida qualquer ocorrência do evento do tempo (t) a 
partir deste estado. Nesta situação, esses eventos ocorrerem em 
exatamente uma unidade de tempo depois da ocorrência do evento 
IM4. Para os eventos que tinham lower time maiores que 1 tick, 
como era previsto para FA4 e FB4, não é mais possível a sua 
ocorrência, pois os valores de upper times dos eventos FC4, FD4 e 
FE4 limitam o maior tempo possível (deadlines) para finalizar uma 
tarefa depois da ocorrência do evento IM4. Pela definição de Brandin 
e Wonham (1992), essa situação é correta, pois os autores trabalham 
com o conceito de deadlines para os eventos e por isso o resultado.  
Diante desse conceito, não é possível construir os autômatos 
TTGs dos recursos deste método a partir de um ATG.  Na figura 20 é 
mostrado o autômato TTG desta abordagem da máquina M4 para 
exemplificar a questão. 
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Figura 18: ATG M4 
 
 
Figura 19: TTG M4 com problema 
O autômato TTG da figura 20 abaixo tem o mesmo objetivo 
do autômato da figura 11, ou seja, modelar o comportamento da 
máquina M4.  
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Figura 20: Autômato TTG da máquina M4 
A apresentação do ATG da figura 18 tem o objetivo de mostrar 
que não é possível gerar um TTG correspondente com os aspectos 
desejados do autômato da figura 20, ou seja, não existe nenhum 
autômato ATG, através da metodologia de Brandin e Wonham (1992) 
capaz de gerar o autômato TTG deste método. No estado 3, com o 
conceito de deadline por evento em Brandin e Wonham (1992), um 
dos eventos deste estado (FC4, FD4 ou FE4) tem obrigação de 
ocorrer, porque foi alcançado o seu respectivo deadline. Com isso, 
não há a possibilidade da ocorrência de outros eventos diferentes 
daqueles e as transições dos eventos FA4 e FB4 não seriam 
construídas, pois os estados com números de 4 a 9 não existiriam.   
Com a substituição dos vários eventos de início de operação para 
somente um, os eventos de início e fim de operação precisam ser 
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controláveis e forçáveis para este modelo. Essa alteração se torna 
necessária, para que seja possível encontrar um supervisor com a 
prerrogativa de preemptar o evento do relógio e consequentemente 
finalizar as operações. Com estas características do modelo proposto, 
fica mantida a noção de controlabilidade da TCS para SEDT (BW 
1992). Diferentemente de Brandin e Wonham (1992), que a proposta 
é o controle dos eventos em tempo real, esta pesquisa tem o objetivo 
de obter um ordenamento que satisfaça as especificações, então neste 
contexto, os eventos de fim de operação podem ser os eventos que 
determinam quais os produtos ou tarefas são processados. 
No capítulo 2, na seção 2.1 mostrou-se que o produto síncrono 
entre TTGs com eventos em comum pode resultar num 
comportamento não real do sistema. Como os conjuntos de eventos 
dos recursos para este método são disjuntos, pode-se construir a 
planta através do produto síncrono dos TTGs e consequentemente, a 
modelagem através dos ATGs não é mais necessária. Essa 
modificação não gera nenhuma perda no modelo e é justificável em 
virtude da característica desse problema. Faz sentido colocar eventos 
com nomes diferentes para produtos diferentes em máquinas 
diferentes. 
Para manter as características do autômato da figura 20 e as 
vantagens proporcionadas com sua modelagem para fins de 
escalonamento, optou-se por excluir os modelos ATGs e trabalhar 
diretamente com os TTGs. Com a exclusão destes modelos, é 
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modificada parte da semântica anterior que tinha relação com os 
deadlines para os eventos. Ao invés disso, assume-se com esta 
alteração, que não existe mais deadlines para os eventos e sim 
deadlines para os recursos, ou seja, existe nesta nova proposta, um 
limite superior de tempo para que um recurso finalize uma tarefa, 
desde que tenha sido inicializado.  
A construção da planta diretamente com os TTGs é então 
permitida e necessária, o que possibilita iniciar a síntese com a planta 
mais enxuta e manter o comportamento real do sistema, sem 
inconsistências. A título de exemplo, o autômato temporizado da 
figura 20 tem 10 estados e 15 transições (10,15), enquanto o 
autômato que representara este mesmo recurso na abordagem de 
Brandin e Wonham (1992) tem (19,24), como mostrado na figura 11. 
A planta TTG obtida com este método tem 1.575 estados, enquanto 
que em BW (1992) tem 36.960. Na seção 3.7 serão apresentados com 
detalhes os resultados obtidos com esta abordagem. 
Em função da utilização de apenas um evento de início de 
operação, os eventos de fim de operação ocorrem a partir de uma 
única cadeia de eventos tick, limitada pelo maior tempo de 
processamento das tarefas. Por exemplo, no caso da figura 20, a 
tarefa com tempo 7 define o tamanho desta cadeia. Nas figuras 21, 
22 e 23 dos autômatos TTGs das máquinas M1, M2 e M3 também 
podem ser observadas estas questões. 
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Figura 21: Autômato TTG da máquina M1 
 
Figura 22: Autômato TTG da máquina M2 
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Figura 23: Autômato TTG da máquina M3 
Assim, diferentemente de Brandin e Wonham (1992), o número 
de estados dos TTGs dos recursos da planta depende apenas do maior 
tempo de execução e não depende mais da quantidade de produtos 
que o recurso pode executar. Essa diferença é muito relevante, pois 
os recursos atuais de manufatura são muito flexíveis, produzem 
variados produtos e com a alteração proposta pode-se atenuar o 
crescimento dos modelos. Esta modificação no modelo do recurso, 
impõe a limitação de que só é possível saber qual o produto está 
sendo processado, quando o evento de fim de processamento ocorre. 
Este fato, além da consideração da natureza dos eventos, impede a 
utilização do resultado do modelo como um supervisor, já que a ação 
de controle associada a um evento de início de operação se mantém 
indeterminada até o final da operação. No entanto, ao gerar um 
escalonamento offline, escolhendo uma das cadeias reconhecidas 
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pelo supervisor, pode-se sempre deduzir o significado do evento de 
início a partir do próximo evento de fim de operação.  
3.2 Autômatos TTGs das especificações dos roteiros 
dos produtos 
Os modelos das especificações de roteiro devem ser redefinidos 
a partir dos modelos modificados. Como existe somente um evento 
de início de operação em cada recurso, é necessário que ocorra para 
cada estado alcançado com um evento de fim de operação, o evento 
de início para o recurso seguinte.  
A introdução do evento de início de operação em cada etapa 
assegura que, enquanto não for finalizada a primeira operação de um 
produto, não poderá ser iniciada a sua segunda. Este cuidado está 
vinculado à duração das operações, questão central em sistemas a 
eventos discretos temporizados. Se por exemplo, o tempo de duração 
da primeira operação fosse menor que o tempo da segunda e, antes 
de finalizar a primeira, tivesse ocorrido pelo menos uma execução do 
evento de início da segunda, o sistema poderia finalizar esta última 
com duração menor e não com o seu tempo completo. Nesta 
situação, o tempo teria corrido em paralelo para as duas operações, o 
que não representaria um comportamento real.  
Por exemplo, a figura 24 representa o autômato do roteiro do 
produto A. A ordem dos eventos segue a engenharia de processo para 
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os produtos apresentada na tabela 1. Neste autômato, em todos os 
estados, todos os eventos de início de operação estão habilitados. 
Isso permite que outro produto possa ser processado nos recursos 
compartilhados em momentos diferentes. 
 
Figura 24: SA: Autômato TTG da especificação de roteiro de A 
 
Figura 25: SB: Autômato TTG da especificação de roteiro de B 
 
Figura 26: SC: Autômato TTG da especificação de roteiro de C 
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Figura 27: SD: Autômato TTG da especificação de roteiro de D 
 
Figura 28: SE: Autômato TTG da especificação de roteiro de E 
3.3 Autômatos TTGs das especificações dos prazos de 
entregas 
A fim de generalizar a restrição de tempo usada por Brandin e 
Wonham (1992), utiliza-se aqui o conceito de prazo de entrega. 
Definem-se então dois tipos de especificações temporais: Prazo 
global e prazo individual por produto. 
O autômato da especificação de prazo global impõe a restrição 
de prazo máximo para terminar todas as operações para todos os 
produtos envolvidos. Esta especificação segue o mesmo modelo do 
apresentado por Brandin e Wonham (1992) para o tempo máximo de 
execução das tarefas. Este autômato está apresentado na seção 2.3.3 
desta dissertação. 
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Como introduzido no início desta seção, a restrição de tempo 
usada por BW (1992) será estendida para o conceito de prazo de 
entrega por produto. Este tipo de especificação se tornou muito 
relevante na pesquisa, porque além de provocar vantagens 
computacionais, prazos de entrega são informações rotineiras em 
ambientes produtivos. Prazos de entrega acordados entre as empresas 
e clientes fazem parte da regra do negócio. Na tabela 4 são 
apresentados novamente os dados do problema anterior, mas agora 
adicionada dos prazos de entrega dos produtos. 
Tabela 4: Prazos de entrega dos produtos 
 
Produto Ordem  
Tempo de operação em ticks 
(tick = 10 minutos) 
Prazo 
(tick) 
A M4  
7 
M3  
1  
M2  
1  
M1  
1 
18 
B M3  
3 
M2  
1  
M4  
2  
M1  
1  
11 
C M2  
1 
M3  
1  
M4  
1  
M1  
5  
16 
D M1  
1  
M4  
1  
M3  
1  
M2  
2 
12 
E M4  
1  
M3  
1  
M2  
3  
M1  
1  
10 
 
Define-se então, uma especificação temporal para cada 
produto. O autômato da figura 29 representa o prazo de entrega de 
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100 minutos (10 ticks) para o produto E. A imposição da restrição 
temporal neste caso está associada apenas a este produto. 
 
Figura 29: STempE: Exemplo do autômato TTG da especificação de 
prazo de entrega do produto E 
Pode-se notar que até o estado 10 estão habilitados todos os 
eventos e no estado 11, o conjunto de eventos específicos do produto 
E (∑PE) é desabilitado. Isso impõe a restrição de 10 ticks (100 
minutos) para a entrega do produto E. Para a resolução do problema 
com este método, cada produto tem sua especificação de prazo 
obtida de modo semelhante ao da figura 29. 
3.4 Algoritmo incremental para a síntese 
Para o cálculo do escalonamento, que respeite os prazos de 
entregas dos produtos, propõe-se executar os passos da síntese de 
forma incremental aplicando-se alternadamente as restrições 
temporais  STempi e de roteiro Si para cada produto i = A , B ... , P. 
Capítulo 3 – MÉTODO PROPOSTO PARA O 
ESCALONAMENTO 
 
94
Segue abaixo, o algoritmo para encontrar o supervisor que impõe a 
restrição dos prazos de entregas e dos roteiros de produção para 
todos os produtos. 
1 Planta = Sync (Recurso 1, Recurso 2, ..Recurso 
2 Para i = A , B, ... , P 
3    SupervisorTi = SupCon (Planta, STempi) 
4    Planta = SupervisorTi 
5    SupervisorRi= SupCon (Planta, Si) 
6     Planta = SupervisorRi 
7 Fim Para 
8 Supervisor = Planta 
Algoritmo 1: Prazos e Roteiros 
A escolha da sequência de índices, ou seja, a ordem em que 
os produtos participarão da síntese pode ser feita de forma aleatória. 
A variação entre diferentes ordens de processamento dos produtos no 
algoritmo gera apenas supervisores intermediários diferentes, mas o 
supervisor final terá o mesmo significado. A síntese proposta é 
realizada com os índices ordenados de forma crescente dos prazos de 
entrega dos produtos. Essa ordenação é uma sugestão adicional para 
amenizar o crescimento dos autômatos intermediários. 
Quando não for possível encontrar um supervisor, significa que 
não existe uma solução de escalonamento, que atenda a todos os 
prazos dos produtos simultaneamente. Nesse caso, uma especificação 
de prazo de entrega de um produto, cuja restrição temporizada já foi 
considerada na síntese, deve ser aumentada (relaxamento do prazo). 
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Este aumento é feito até que seja possível encontrar novamente um 
supervisor e o algoritmo continua para os produtos restantes. Sob 
essas condições, a ordem dos índices altera o resultado e nesse caso a 
ordem deveria ser do produto mais prioritário para o menos 
prioritário. 
Na Linha 1 do algoritmo é construída a planta através do produto 
síncrono das máquinas envolvidas (M1,M2,M3 e M4). Na linha 3 é 
feita a primeira síntese para encontrar o supervisor que garante a 
especificação do prazo de entrega do produto i. Na linha 5, executa-
se a síntese do supervisor encontrado anteriormente com a 
especificação de roteiro de produção do produto de índice i. Esses 
passos se repetem, até que todos os produtos da planta tenham 
participado da síntese. O supervisor encontrado da linha 8 contém 
todos os sequênciamentos de eventos que permite gerar o 
escalonamento da produção.  
 
3.5 Otimização do supervisor com tempo mínimo global 
A partir do resultado do algoritmo 1 da seção 3.4, faz-se a síntese 
como em BW (1992). São aplicadas as imposições de especificações 
temporais globais STempG(T)  (prazo único para terminar todas as 
tarefas dos produtos) (Linha 3). As especificações temporais sofrem 
decréscimos unitários sucessivos no valor do seu tempo (Linha 4) e o 
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algoritmo continua enquanto existe um supervisor. O supervisor final 
encontrado é o escalonamento com o menor tempo de execução para 
todas as tarefas, que respeita o prazo de entrega dos produtos.  
1 Enquanto Supervisor ≠ Vazio 
2    Planta = Supervisor 
3    Supervisor = SupCon (Planta, STempG(T)) 
4    T = T -1 
5 Fim Enquanto 
6 Supervisor = Planta 
Algoritmo 2:Redução do prazo máximo das tarefas por BW (1992) 
Nesta pesquisa, diferentemente de BW (1992), será utilizado um 
algoritmo inspirado no método da bissecção, usualmente utilizado 
para cálculo numérico de zeros de funções contínuas. Para este 
algoritmo define-se o valor inicial do limite superior do intervalo do 
tempo (Tmax) e o valor inicial do limite inferior do intervalo (Tmin). 
O valor médio (Tmed) é definido como a parte inteira da média 
aritmética entre Tmax e Tmin. Considera Tmed = (Tmax + Tmin / 2) 
e calcula o supervisor com Tmed através da função 
SupCon(Planta,STempG(Tmed)). Se existir um supervisor, então 
Tmax recebe o valor de Tmed calculado e Tmin continua com o 
mesmo valor, caso contrário, Tmin recebe o valor de Tmed calculado 
e Tmax continua com o mesmo valor. Como a cada passo descarta-se 
a metade do intervalo, esse algoritmo converge para o prazo ótimo 
em tempo logarítmico no tamanho do intervalo. 
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Para o algoritmo de síntese foi delineado o intervalo inicial dos 
prazos da seguinte maneira: o valor inicial do limite superior do 
intervalo (Tmax) é o maior prazo realizável, ou seja, o maior prazo 
estipulado no algoritmo 1 da seção 3.4 e que foi possível encontrar 
um supervisor. O valor inicial do limite inferior do intervalo (Tmin) 
foi definido como a maior soma dos tempos de processamento entre 
os produtos nas máquinas. Com os valores do limite superior e 
inferior do intervalo definidos pode-se iniciar o algoritmo.  
O algoritmo começa através da síntese do supervisor encontrado 
na seção 3.4 com a especificação temporal de prazo igual ao tempo 
médio (Tmed) (Linha 4). 
1 Planta = Supervisor 
2 Enquanto (Tmax > Tmin) 
3    Tmed = Quociente (Tmax + Tmin) /2 
4    SupervisorOt = SupCon (Planta, STempG(Tmed)) 
5    Se Existe(SupervisorOt)  
6      Tmax = Tmed 
7      Planta = SupervisorOt 
8    Senão  
9      Tmin = Tmed 
 10             Fim Se 
11 Fim Enquanto 
12 Supervisor = Planta 
Algoritmo 3: Redução do prazo máximo das tarefas pelo método da 
bissecção 
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As especificações temporais, os limites do intervalo, sofrem 
alterações sucessivas no valor do seu tempo conforme Linhas 5 a 9 
do algoritmo, ou seja, se for possível encontrar um supervisor com 
uma especificação temporal de valor Tmed, então o algoritmo deve 
continuar e Tmax recebe o valor do último Tmed calculado, caso 
contrário, se não foi encontrado um supervisor para a especificação 
temporal com valor de Tmed, então Tmin recebe o valor de Tmed. O 
algoritmo continua enquanto Tmax for maior que Tmin. O supervisor 
final encontrado é o escalonamento com o menor tempo de execução 
para todas as tarefas e que respeita os prazos individuais dos 
produtos. 
3.6 Otimização do supervisor para tempo mínimo por 
produto 
Após obtermos o supervisor que respeite os prazos de entrega de 
todos os produtos na seção 3.4 através do algoritmo 1 e em seguida, 
um supervisor que, além disso, impõe a restrição de tempo mínimo 
para todas as tarefas na seção 3.5 (algoritmo 3), o objetivo específico 
deste passo, é minimizar o lead time de produtos prioritários. Para 
esse fim, a planta inicial deste algoritmo é igual ao último supervisor 
encontrado na seção 3.5 com o algoritmo 3 (linha 1). Entende-se que 
minimizar o lead time dos produtos, significa reduzir o período de 
tempo entre o instante em que o produto pode iniciar suas operações 
até efetivamente o instante final de suas operações, ou seja, até o 
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instante para ele ficar pronto. 
Os modelos dos autômatos das especificações para esta etapa 
seguem a lógica da figura 29, ou seja, são especificações de prazo de 
entrega por produto. Para este algoritmo são encontrados 
supervisores a partir das especificações temporais de prazo reduzido 
para produtos prioritários. 
1 Planta = Supervisor 
2 Para i = A , B, ... , P 
3    Enquanto (Tmax_i > Tmin_i) 
4      Tmed_i = Quociente (Tmax_i + Tmin_i) /2 
5      SupervisorT_i=SupCon(Planta, STemp_i(Tmed_i)) 
6               Se Existe(SupervisorT_i)  
7        Tmax_i = Tmed_i 
8        Planta = SupervisorT_i 
9      Senão  
10        Tmin_i = Tmed_i 
11      Fim Se 
12    Fim Enquanto 
13 Fim Para 
14 Supervisor = Planta 
Algoritmo 4: Redução do lead time para produtos prioritários 
Este algoritmo é inspirado também no método da bissecção 
como em 3.5. O valor do limite superior do tempo inicial para o 
produto prioritário de índice i (Tmax_i) é o seu lead time encontrado 
no supervisor do algoritmo 3 da seção 3.5. Esse valor poder ser o seu 
próprio prazo de entrega ou pode ser um valor menor, isso depende, 
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se a redução do tempo global provocada pelo algoritmo 3 da seção 
3.5 tenha ou não afetado diretamente o produto prioritário em 
questão. 
O valor do limite inferior inicial para o produto prioritário de 
índice i (Tmin_i) será igual ao somatório dos tempos de produção 
deste produto nos recursos. Considera-se para isso, que todos os 
recursos estão dedicados para este produto somente. Caso o valor de 
Tmax_i inicial e Tmin_i inicial sejam iguais, o algoritmo não precisa 
ser executado para este produto, pois não há como melhorar o seu 
lead time. Para encontrar este supervisor, propõe-se aplicar as 
restrições temporais de prazo reduzido Stemp_i para cada produto 
prioritário de índice i = A, B,  ... , P (linha 5).  
Na linha 3 é verificado se o Tmax_i é maior que Tmin_i, se não 
for, então não precisa calcular Tmed_i e não entra no cálculo. Caso 
contrário, as especificações temporais de prazo por produto sofrem 
alterações sucessivas no valor do seu tempo conforme Linhas 3 a 12. 
Nessas linhas do algoritmo, é verificada a possibilidade de encontrar 
um supervisor com uma especificação temporal de valor Tmed_i para 
o produto prioritário de índice i. Se existir um supervisor 
SupervisorT_i, então o algoritmo continua e Tmax_i recebe o valor 
do último Tmed_i calculado, caso contrário, Tmin_i recebe o valor de 
Tmed_i e o algoritmo continua para este produto enquanto Tmax_i 
for maior que Tmin_i. O supervisor final encontrado é o 
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escalonamento com o menor tempo de execução para todas as tarefas 
e também com o menor lead time para os produtos prioritários.  
3.7 Escolha de uma cadeia de eventos no supervisor 
Como o supervisor, por definição, é o controle menos restritivo 
possível, podem existir diferentes sequências de eventos no 
supervisor que levariam a um estado marcado. Desta forma, 
diferentes escalonamentos de tarefas, que respeitem todas as 
restrições impostas, ainda seriam possíveis, deve-se então, escolher 
um desses caminhos para gerar o escalonamento. A escolha deste é 
feita da seguinte maneira: a partir do estado de origem inicial, 
verificam-se quais são as possíveis transições de saída, se existir 
mais de uma, escolhe-se a primeira. O estado de destino alcançado 
com a transição escolhida passa a ser o estado de origem e este 
processo continua até que não seja mais possível, encontrar um 
estado de origem, a partir do último estado de destino encontrado.  
Quando há opção de escolha de diferentes transições durante este 
processo, regras heurísticas podem ser desenvolvidas para escolher 
qual evento é o mais indicado, por exemplo, regras para produtos 
prioritários, produtos com setups reduzidos, produtos com tempos de 
produção mais curtos, de menores datas de entrega, maiores valores 
de venda, etc. Muitas vezes, como todos os objetivos para o 
escalonamento já são alcançados a priori com o indicador escolhido, 
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o primeiro evento é suficiente e a escolha por outro não é relevante. 
3.8 Algoritmo para geração do escalonamento 
A partir da escolha de uma cadeia de eventos explicada na seção 
anterior 3.7, é necessário traduzir esta cadeia de eventos, em tarefas 
distribuídas no tempo. Para este fim foi desenvolvido o algoritmo 
desta seção.  
Como descrito anteriormente, esta abordagem modelou apenas 
um evento de início de tarefa em cada recurso. Diante dessa premissa 
é necessário fazer a relação entre a ocorrência de um evento de fim 
de tarefa com seu respectivo início. Esta informação não está 
diretamente disponível na cadeia de eventos escolhida, mas 
seguramente pode ser obtida e se torna necessária para registrar os 
momentos de início e fim dos eventos. Para cada evento da cadeia 
escolhida, existe à informação de qual é o seu respectivo evento de 
início de operação. Por exemplo, se um evento qualquer já é um 
evento de início, então o nome do evento e de seu respectivo evento 
de início de operação são iguais. Tomamos como exemplo, o 
autômato da figura 20 (máquina M4). O evento IM4 é o evento de 
início de operação para qualquer produto nesta máquina, então para 
qualquer evento da máquina M4 está associado à informação do 
evento de início de operação igual a IM4. A partir desta associação, 
será possível identificar o exato momento de início e fim das 
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operações. 
No vetor chamado de Escalonamento está armazenado a cadeia 
escolhida do supervisor encontrado no algoritmo 4, ou seja, é um 
vetor que contém os eventos e estados de apenas uma cadeia, que 
parte do estado inicial e alcança um estado marcado no supervisor 
final. Como o vetor de Escalonamento é originário de um supervisor, 
por definição, ele está ordenado de maneira que respeita a sequência 
lógica da ocorrência dos eventos. Quando tomamos, por exemplo, 
um evento de fim de operação no vetor Escalonamento e, fazemos 
uma busca deste índice do vetor para trás em direção ao índice igual 
a 1 (linha 2) e, encontramos o primeiro evento de início de operação 
que se relaciona com este evento de fim, anota-se em uma variável 
do vetor Escalonamento de índice (i), o índice (j) do evento de início 
de operação. Da linha 0 até a linha 8 do algoritmo 5 é feita a 
indexação entre os eventos de fim de operação com seus respectivos 
eventos de início de operação através cadeia de eventos escolhida 
Essa etapa (linha 0 até a linha 8) foi desenvolvida com objetivo de 
facilitar a atribuição dos valores da variável Relógio para as variáveis 
de Início e Fim das operações no vetor Escalonamento.  
A variável Relógio tem a responsabilidade de assumir valores 
dos dias e horas que são acumuladas a partir de uma data escolhida 
inicial (Linha 10), essa data corresponde ao início de execução das 
tarefas, geralmente em ambientes reais de produção é o inicio de um 
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turno de trabalho. O Relógio muda de valor a cada ocorrência do 
evento tick no supervisor (Linha 14). No algoritmo, a cada 
ocorrência deste evento, é somado o valor de 10 minutos ao Relógio. 
Esse acréscimo, no caso de 10 minutos, é o valor escolhido para a 
duração do evento tick deste problema (5/4/J/PP_TM_RL). O tick 
pode assumir qualquer valor, mas deve guardar relação com o 
ambiente produtivo do escalonamento, esse parâmetro é uma decisão 
de modelagem. 
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0       Para i = 1 , ... , n 
1 
        Se Escalonamento (i) Evento ≠  Eventos Iniciais de operação e Tick 
2  Para j= i , ... , 1 Passo = -1 
3      Se Escalonamento (i) Evento Inicial de Op = Escalonamento (j) 
4         Escalonamento (i) Indice de Inicio Op. = j 
5      Fim Se 
6               Fim Para j 
7          Fim Se 
8       Fim Para i 
9  
10       Relógio = Data qualquer escolhida para início 
11  
12        Para i = 1 , ... , n 
13 Se Escalonamento (i) Evento =  Tick 
14   Relogio = Relogio + Valor da duração do evento tick 
15 Caso Contrário 
16     Se Escalonamento (i) Evento  = Evento de Início de Operação 
17         Escalonamento (i) Hora de Início de Operação = Relógio 
18                 Caso Contrário 
19                    Escalonamento (i) Hora de Fim de Operação = Relógio 
20                 Fim Se 
21             Fim Se 
22         Fim Para i 
Algoritmo 5: Geração do escalonamento 
Entre as linhas 12 e 22, é verificado qual o tipo de evento (tick 
(linha 13), Evento de Início (linha 16) ou Evento de Fim de 
Operação (linha 19)) da ocorrência e, para cada um deles é executada 
uma atribuição específica de valor.  
Quando o evento tick ocorre, como já descrito, o valor da 
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variável Relógio é aumentado de uma unidade de tempo. Quando 
ocorrem eventos do tipo Início de Operação, a variável Hora de 
Início de Operação recebe o valor atual do Relógio e por último, para 
eventos do tipo Fim de Operação, a variável Hora de Fim de 
Operação recebe o valor atual do Relógio. Com as atribuições de 
horários aos eventos, é possível montar as tarefas ao longo do tempo 
e mostrar o resultado na forma do gráfico de Gantt. 
3.9 Resultados alcançados 
3.9.1 Gráfico de Gantt 
O gráfico de Gantt é utilizado como uma ferramenta de 
planejamento e controle da produção, ele foi desenvolvido pelo 
engenheiro Henry Gantt em 1917. Neste gráfico, cada atividade ou 
operação é representada por uma barra de comprimento 
correspondente a sua duração. No eixo horizontal está a linha do 
tempo e no eixo vertical estão os recursos envolvidos.  
A figura 30 apresenta o gráfico de Gantt obtido a partir da 
escolha de uma sequência de eventos do supervisor final encontrado. 
Esta figura representa um escalonamento dentre os vários possíveis 
encontrados no supervisor final. Para a construção do Gantt, a 
informação da data de início das atividades deve ser informada pelo 
planejador da produção, esse valor é um dado de entrada, um 
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parâmetro que deve ser informado. Podemos notar no Gantt, todas as 
operações dos produtos distribuídas ao longo do tempo. No eixo 
vertical estão os recursos utilizados: M1, M2, M3 e M4 e no eixo 
horizontal está a escala do tempo. Os nomes P1, P2, P3, P4 e P5 
(pedidos dos produtos) representam os produtos A, B, C, D e E 
respectivamente. 
 
Figura 30: Gráfico de Gantt 
O resultado representa o comportamento ótimo do 
escalonamento com relação ao indicador PP_TM_RL. Foi 
encontrado com este escalonamento, o menor tempo possível de 
execução para completar todas as tarefas nos seus respectivos prazos 
e com os menores lead times para produtos prioritários. 
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3.9.2 Comparação entre os métodos de síntese 
Os números de estados dos supervisores intermediários podem 
ser vistos na tabela 5. Como descrito na seção 2.3.4, não foi possível 
encontrar uma solução para o problema 5/4/J/F com a proposta de 
síntese de BW (1992). Com o objetivo então, de comparar as duas 
abordagens pelo aspecto de modelagem dos autômatos, é utilizada a 
síntese do algoritmo 1 da seção 3.4 em ambas as modelagens. Os 
supervisores intermediários mostrados na tabela 5 são expressos da 
seguinte maneira: O supervisor A garante a especificação do prazo 
de entrega do produto A e do roteiro de produção de A, o supervisor 
B garante a especificação do prazo de entrega do produto B e do 
roteiro de produção B, desta maneira, o Supervisor i garante a 
especificação do prazo de entrega do produto i e do roteiro de 
produção de i (i= A, B,...P).  
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Tabela 5: Quantidades de estados 
Autômato 
Número de 
estados com 
Abordagem da 
pesquisa 
Número de estados 
com Abordagem de 
Brandin e Wonham 
Planta temporizada 1.575 36.960 
Supervisor E 44.029 662.067 
Supervisor B 24.515 1.245.475 
Supervisor D 31.913 out of memory 
Supervisor C 44.822 X 
Supervisor A 9.809 X 
Resultado do Algoritmo 1 9.809 X 
Resultado do Algoritmo 3 2.165 X 
Resultado do Algoritmo 4 363 X 
 
Com os modelos dos autômatos de Brandin e Wonham (1992), o 
sistema TTCT não foi capaz de executar todas as sínteses 
necessárias. A partir do resultado do Supervisor B, foi verificado que 
o sistema não pôde seguir adiante em função do tamanho dos 
autômatos envolvidos. Para evitar esse problema, propõem-se as 
modificações apresentadas nos modelos das máquinas e das 
especificações. O objetivo de trabalhar com 5/4/J/F foi comprovar 
que para esta dimensão de problema não é mais possível obter 
resultados com a abordagem de Brandin e Wonham (1992). 
A síntese incremental, além de ser um diferencial do método 
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proposto para inibir o crescimento dos supervisores, facilita o 
entendimento dos resultados obtidos para o problema de 
escalonamento, pois trata os produtos e seus respectivos prazos de 
forma isolada e sequêncial, possibilitando assim, avaliações 
intermediárias durante o processamento do algoritmo sem alteração 
do resultado global desejado. Esta análise sugere também que a 
abordagem desenvolvida é mais eficiente para tratar o problema de 
escalonamento com a TCS. O tamanho da planta e o crescimento do 
número de estado se mantiveram expressivamente mais 
comportados, constatando que é compensador utilizar os algoritmos 
e a modelagem proposta dos autômatos para o problema de 
escalonamento. No próximo capítulo, este método será aplicado a um 
estaleiro de reparos navais. 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 4 
Escalonamento das atividades de um estaleiro de reparo 
naval 
Com o objetivo de aprofundar o método proposto, este 
capítulo apresenta uma aplicação real da metodologia através de um 
estaleiro de reparo naval. Será mostrada passo a passo a modelagem 
dos recursos, das operações e das obras do estaleiro e ao final do 
capítulo serão apresentados os resultados obtidos. 
Para esta aplicação, o estaleiro tem dez pedidos em carteira. 
Cada pedido contém uma lista de serviços que deve ser realizada nas 
embarcações. O objetivo desta aplicação é executar os serviços para 
todas as embarcações nos prazos combinados com os clientes, ou 
seja, ser pontual. Além disso, devem-se executar também todas as 
atividades no menor tempo possível e tentar reduzir o lead time dos 
pedidos. Seguem nas próximas seções, a descrição do estaleiro, os 
recursos e as obras do estaleiro que a pesquisa aborda para gerar o 
escalonamento. 
4.1 Descrição do estaleiro 
O estaleiro da pesquisa é o maior estaleiro de reparo naval do 
hemisfério sul. O estaleiro tem cinco diques: três flutuantes e dois 
secos. Como os diques são os recursos mais nobres, pois são os mais 
caros, os mais restritos de um estaleiro de reparo e porta de entrada 
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de receitas, quanto menor for o tempo de permanência de um navio 
no dique, maior será a rotatividade dos serviços e, 
consequentemente, maior o lucro para a empresa.  
Na figura 31, é apresentado o layout do estaleiro e através 
dele é possível identificar a posição dos três diques flutuantes, dois 
diques secos e as diversas oficinas. Cada dique tem seus guindastes 
de apoio e estes podem estar localizados em sua própria estrutura ou 
nos cais. Os guindastes apóiam diretamente quase todas as equipes 
de trabalho, que se deslocam pelo estaleiro. Cada cor da legenda da 
figura 31 representa a capacidade de içagem de carga dos guindastes. 
O estaleiro, além dos diques, guindastes e equipes de trabalho, tem 
uma série de outros recursos produtivos que estão distribuídos ao 
longo do seu terreno. Alguns recursos estão alocados e agrupados em 
centros de custos. O agrupamento é feito, como na maioria dos casos 
de produção sob encomenda, de acordo com o processo. Os recursos 
que fazem operações de usinagem estão no centro de usinagem; os 
recursos referentes à tubulação e válvulas estão próximos entre si; as 
máquinas de corte de plasma têm um centro específico, e assim por 
diante.  
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Figura 31: Layout do estaleiro 
Para o estaleiro, diferentemente do centro de trabalho 
apresentado nos capítulo 2 e 3, utiliza-se o conceito de obra ao invés 
de produto. Os prazos de entregas estão vinculados às obras e cada 
uma delas é identificada através de um código de pedido. 
4.1.1 Recursos 
Embora um setor de atividades de grande porte, como é o caso 
do estaleiro, pode ter parte de seu arranjo físico agrupado por 
processo (caso das oficinas), o arranjo físico posicional domina. Os 
recursos são deslocados até os produtos - navios e estruturas - 
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durante o processo de fabricação, e não o contrário. Assim, os 
principais recursos em uma obra de reparo naval são as equipes de 
trabalho e suas ferramentas: os soldadores, os mecânicos, os pintores, 
o pessoal de controle de qualidade, entre outros 
Os critérios para a escolha dos recursos modelados foram: i) os 
que executam serviços críticos, ii) os de maior demanda, iii) os que 
apresentam capacidade limitada e iv) os que são compartilhados 
entre as obras. Recursos que são dedicados não são necessários para 
a modelagem, já que não há disputa por alocação de tarefas.  
Foi percebido durante a pesquisa, que as equipes de trabalho são 
os principais recursos para o problema no estaleiro. O grande 
trabalho de modelagem estaria na alocação de equipes, com suas 
respectivas operações para as obras. Todas as oficinas presentes no 
estaleiro (usinagem, mecânica, tubulação, etc.) atenderiam bem a 
necessidade para todos os diques, esses recursos têm capacidade 
suficiente para executar as demandas que são solicitadas (essa 
afirmação é fundamentada através de duas reuniões realizadas no 
estaleiro com os próprios responsáveis pelo escalonamento - 
Novembro de 2009 e Janeiro de 2010). O gargalo é o trabalho feito 
pelas equipes no navio, são elas que determinam o tempo de 
permanência das embarcações nos diques.  
Como há disponibilidade de máquinas e ferramentas para as 
equipes de acordo com o número de operadores, ou seja, não existe 
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operador sem máquina ou ferramenta, então, pode-se constatar que 
as equipes são as restrições. Caso existisse um operador sem 
máquina ou ferramenta, dever-se-ia modelar também estes recursos, 
pois se transformariam em restrições, já que haveria disputa dos 
operadores por sua disponibilidade. Do ponto de vista de 
modelagem, nada se alteraria do que será apresentado, somente 
existiria a adição de mais recursos. Para o estaleiro, o número de 
obras e o número de recursos envolvidos no problema, segundo a 
notação de French (1982) serão de 10/5/J/PP_TM_RL. Desta 
maneira têm-se 6,3  10
 possíveis soluções de escalonamento. 
Abaixo, na tabela 6, são apresentadas as equipes e operações que 
foram modeladas para o estaleiro. 
Tabela 6: Equipes e operações do estaleiro 
Recursos Operações 
Equipe de Hidrojato Hidrojato 
Equipe de Pintura Pintura 
Equipe de Reparo Estrutural Reparo Estrutural 
Equipe de Controle de qualidade   Controle de qualidade 
Equipe de Mecânica Mecânica 
 
Todas as equipes mencionadas trabalham com suas 
respectivas ferramentas, são elas: bombas de hidrojatos, bombas de 
jato de granalha, máquinas de solda, bombas de pintura, refletores, 
exaustores, macacos, bombas hidráulicas, compressores, entre outras. 
Capítulo 4 – ESCALONAMENTO DAS ATIVIDADES UM 
ESTALEIRO DE REPARO NAVAL 
 
116
Também são encontrados nos estaleiros de reparo os recursos de 
transporte tais como: empilhadeiras e carretas.  
Para as operações (hidrojato, pintura, controle de qualidade, 
mecânica e reparo estrutural), a modelagem foi feita de forma 
agregada. Cada uma delas tem uma quantidade grande de micro 
atividades (serviços) e não é objetivo da modelagem trabalhar de 
forma detalhada, mesmo porque, existe muita flexibilidade 
operacional no “chão de fábrica” do estaleiro e o importante é 
organizar as operações, deixando com as equipes as decisões 
detalhadas no dia a dia. A quantidade atual de serviços do estaleiro 
está em torno de 15.000, esse número mostra a grande flexibilidade 
deste setor. Segue na tabela 7, um exemplo de serviço para cada 
operação. 
Tabela 7: Exemplo de serviços 
Reparo 
Estrutural 
Substituir chapeamento externo em aço ASTM - 
131- A ou similar por peça. 
Mecânica Madre do Leme - Retirar e montar a madre do 
Leme. 
Pintura Costado - Pintura com tinta (exceto as do tipo 
autopolimento) e solvente fornecidos pelo 
Armador. Área contínua, com intervalos entre 
demãos até 6 horas. 
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Hidrojato Fundo - Jatear com água doce alta pressão com 
200 bar. 
Controle de 
Qualidade 
Chapeamento - Inspecionar com teste de líquido 
penetrante quando solicitado pelo Armador. 
 
O objetivo da agregação foi organizar e agrupar a grande 
quantidade de serviços em macro operações para que fosse possível 
executar o escalonamento em um nível gerencial. Com o 
escalonamento de mais alto nível gerado, cada operação pode ser 
desmembrada em serviços, e os responsáveis pela execução 
operacional podem ter flexibilidade na organização destes. 
Entretanto, deverão executar suas tarefas de maneira a atender o 
escalonamento, respeitando os horários de início e fim de trabalho 
das equipes conforme o plano do escalonamento.    
4.1.2 Obras do estaleiro 
Nesta seção serão apresentadas as demandas de serviços 
inspirados em casos típicos do estaleiro. São dez obras diferentes 
contratadas, uma para cada navio. Seguem a seguir na tabela 8, as 
dez obras numeradas (P1, P2,..., P10) conforme a chegada de 
pedidos, com seus respectivos prazos de entregas.  
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Tabela 8: Obras do estaleiro 
Obra Navio Cliente Descrição do 
serviço 
Prazo 
em 
semanas 
P1 Navio 
Petroleiro 
Barao de 
Maua 
O.S1 
PETROBRÁS ATRACAÇÃO 
PARA 
REPARO 
ESTRUTURAL 
DE AVARIA 
DE COSTADO, 
HIDROJATO E 
PINTURA E 
MECÂNICA 
12 
P2 Navio 
Petroleiro 
Presidente 
Juscelino 
O.S1 
PETROBRÁS REPARO 
ESTRUTURAL 
DE ROTINA, 
HIDROJATO, 
PINTURA E 
MECÂNICA 
8 
P3 Navio 
Supply SC 
Lancer 
O.S1 
SCHAHIN 
PETRÓLEO 
ATRACAÇÃO 
PARA 
REPARO 
ESTRUTURAL 
DE AVARIA 
DE BULBO, 
HIDROJATO, 
PINTURA E 
PINTURA 
10 
P4 Navio 
Petroleiro 
Jose do 
Patrocinio 
O.S2 
PETROBRÁS REPARO 
ESTRUTURAL 
NOS 
TANQUES DE 
LASTRO, 
HIDROJATO , 
14 
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PINTURA E 
MECÂNICA 
P5 Navio 
Petroleiro 
Lambari 
O.S1 
PETROBRÁS MECÂNICA, 
REPARO 
ESTRUTURAL 
, HIDROJATO 
E PINTURA 
8 
P6 Navio de 
Pesquisa 
Scan 
Nordic 
O.S1 
BRAX 
SHIPHOLDING 
MECÂNICA, 
REPARO 
ESTRUTURAL, 
HIDROJATO E 
PINTURA 
24 
P7 Navio 
Graneleiro 
Mv Sky L 
O.S1 
ANANGEL 
BRIGHT 
COMPANIA 
NAVIERA S.A. 
REPARO 
ESTRUTURAL 
DE TANQUES 
DE LASTRO, 
MECÂNICA, 
HIDROJATO E 
PINTURA 
16 
P8 Navio 
Graneleiro 
Navision 
Bulker 
O.S1 
NAVISION 
BULKER 
COMPANY SA 
MECÂNICA, 
REPARO 
ESTRUTURAL 
DE AVARIA 
DE FUNDO, 
HIDROJATO E 
PINTURA 
20 
P9 Navio de 
Pesquisa 
BRAX 
SHIPHOLDING 
MECÂNICA, 
REPARO 
ESTRUTURAL 
NA POPA, 
HIDROJATO E 
PINTURA 
26 
P10 Navio 
Supply 
BRAX 
SHIPHOLDING 
REPARO 
ESTRUTURAL 
NO DECK, 
23 
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HIDROJATO, 
PINTURA E 
TROCA DE 
EIXO 
 
Na tabela 8, por exemplo, o prazo de entrega do navio 
petroleiro Barão de Mauá (P1) que sofreu avaria no costado é de 
doze semanas e necessita de serviços de reparo estrutural, de pintura, 
hidrojato, controle de qualidade e de mecânica.  
No problema apresentado, todas as dez obras desta 
aplicação, pelas suas características, têm a necessidade de se 
posicionar em lugar seco para os serviços contratados. Como o 
estaleiro tem cinco diques, alguns deles estão com mais de um navio 
ao mesmo tempo, essa situação não é rara e é boa para a 
lucratividade da empresa, em compensação, o gerenciamento das 
operações se torna ainda mais complicado e as operações de 
docagem e desdocagem se tornam mais complexas. 
Em função dos tempos reais de execução dos serviços no 
estaleiro, o valor escolhido para a modelagem do evento tick é igual 
a uma semana (7 dias).  Na tabela 9 são apresentadas as durações das 
atividades para as dez obras. Os valores apresentados estão em 
semanas ou em ticks, ou seja, o valor 1 na tabela significa uma 
semana de trabalho, o valor 2, duas semanas e assim por diante.  
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Tabela 9: tempos de operações das obras  
 Tempos das obras em semanas T
Recursos/Ob P P P P P P P P P P1  
Hidrojato 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 16 
Mecânica 2 3 5 1 1 1 1 3 2 3 22 
Cont.Qualida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Pintura 1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 17 
Rep. 1 1 1 2 1 7 1 1 3 4 22 
Total 6 7 9 9 6 1 5 7 1 14 87 
 
Como exemplo, a obra P6 realiza a operação de hidrojato em 
três semanas, a de mecânica em uma semana, controle de qualidade 
também em uma semana, pintura em duas semanas e o reparo 
estrutural em sete semanas. É importante ressaltar, que as ordens de 
execução de cada obra (roteiro das obras) estão descritas na tabela 10 
mais abaixo. Na tabela 9 são apresentadas somente as durações das 
atividades, o tempo total das atividades por operação e totais por 
obra para exemplificar a ordem de grandeza do tempo necessário 
para o escalonamento do estaleiro. 
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Tabela 10: Roteiro das Obras 
Obra Ordem 
Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5 
P1 Rep. 
Estrutural 
Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Mecânica 
P2 Mecânica Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Rep. 
Estrutural 
P3 Rep. 
Estrutural 
Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Mecânica 
P4 Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Mecânica Rep. 
Estrutural 
P5 Rep. 
Estrutural 
Mecânica Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
P6 Hidrojato Pintura Mecânica Rep. 
Estrutural 
Cont. 
Qualidade 
P7 Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Mecânica Rep. 
Estrutural 
P8 Rep. 
Estrutural 
Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Mecânica 
P9 Mecânica Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Rep. 
Estrutural 
P10 Rep. 
Estrutural 
Hidrojato Pintura Cont. 
Qualidade 
Mecânica 
 
Na seção seguinte serão descritos os autômatos dos recursos 
e dos roteiros das obras do estaleiro. 
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4.2 Aplicação do método ao estaleiro 
Os nomes dos eventos para os recursos são definidos da 
seguinte forma: os eventos de início de operação começam com a 
letra I (início) e são adicionados pela letra correspondente aos 
recursos. O evento de início de operação no reparo estrutural é o IR, 
I + R (reparo estrutural), para o controle de qualidade IC, para o 
hidrojato IH, para a equipe de mecânica IM e para a pintura IP. Para 
os eventos de fim de operação, deve ser feita a diferenciação entre as 
obras e por isso, os nomes dos eventos de fim ficam concatenados da 
seguinte maneira: F (Fim) + Código da Obra + Recurso, por 
exemplo, o fim da operação da obra P10 no reparo estrutural é o 
FP10R, no controle de qualidade FP10C, no hidrojato FP10H e 
assim por diante para todas as obras.  
4.2.1 Autômatos dos recursos 
O autômato da figura 32 representa a equipe de reparo 
estrutural (R), o evento IR corresponde ao início do trabalho e os 
outros eventos, com exceção do tick (t), estão relacionados ao fim de 
trabalho de reparo estrutural para cada obra. 
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Figura 32: Equipe de Reparo Estrutural 
Como pode ser visto no autômato da figura 32, para as obras 
contratadas, o máximo de tempo em uma operação de reparo 
estrutural será de sete semanas. Desta forma, este período define o 
tamanho de estados do autômato. Se adicionarmos, por exemplo, 
quaisquer outros pedidos que necessitem de reparo estrutural e que 
seus respectivos tempos estimados nesta operação não excedam sete 
semanas, o número de estados deste autômato não se altera e, 
consequentemente, o tamanho da planta permanece o mesmo. 
A equipe de reparo estrutural, dentre as equipes modeladas, é 
geralmente a que apresenta a maior utilização no estaleiro. Existem 
muitos serviços no costado, convés, tanques, superestrutura e nas 
inúmeras estruturas internas do navio que consomem bastante tempo. 
O navio é docado somente quando há necessidade de retirá-lo de 
dentro d’água e isso acontece, quando o trabalho exige algum reparo 
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na estrutura externa ou por manutenção preventiva determinada por 
órgãos classificadores. 
Para a equipe de controle de qualidade, que possui um tempo 
médio de inspeção de uma semana para cada obra, tem-se o modelo 
de autômato da figura 33. 
 
Figura 33: Equipe de Controle de Qualidade 
 O controle de qualidade é iniciado através da ocorrência do 
evento IC, e é finalizado, dependendo da obra, com os eventos FP1C, 
FP2C, FP3C, FP4C, FP5C, FP6C, FP7C, FP8C, FP9C, FP10C. 
A operação de hidrojato (H) prepara a área que receberá a 
pintura. As chapas de aço dos navios devem estar limpas e adequadas 
antes de receberem a tinta durante o processo de pintura. Para a 
equipe de hidrojato foi modelado o autômato da figura 34. 
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Figura 34: Equipe de Hidrojato 
A equipe de mecânica executa serviços, em sua grande 
maioria, nas peças de equipamentos mecânicos, na remoção do 
hélice, nos sistemas de propulsão, nos impelidores laterais e leme. O 
autômato da figura 35 modela a equipe de mecânica. 
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Figura 35: Equipe de Mecânica 
Por último, a figura 36 modela a equipe de pintura. O maior 
percentual do tempo de trabalho desta equipe é concentrado no 
costado do navio. A tinta da pintura na maioria dos casos serve como 
proteção contra corrosão e acúmulo de impurezas.  
 
Figura 36: Equipe de Pintura 
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4.2.2 Autômatos dos roteiros das obras 
A tabela 10 na seção 4.1.2 descreve os roteiros das obras e os 
autômatos desta seção foram construídos com as informações 
contidas nesta tabela. A figura 37 mostra o autômato do roteiro da 
obra P1.  
 
Figura 37: Obra P1- Navio Barão de Mauá 
Uma característica do autômato da figura 37 é que em todos 
os estados, os eventos de início de tarefas estão habilitados (IR, IH, 
IP, IC e IM). Esta modelagem possibilita que outra obra possa usar 
os recursos compartilhados em momentos diferentes. O autômato 
acima representa a sequência de operações necessárias para fazer a 
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obra do Navio Petroleiro Barão de Mauá mencionada na seção 4.1.1.  
A sequência de tarefas é:  
Reparo Estrutural → Hidrojato → Pintura → Controle de 
Qualidade → Mecânica. 
Seguem abaixo os autômatos para as outras nove obras. A 
modelagem destes segue a mesma lógica do autômato apresentado na 
figura 37.  
 
Figura 38: Obra P2- Navio Presidente Juscelino 
P2: Mecânica → Hidrojato → Pintura → Controle de Qualidade → 
Reparo Estrutural.  
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Figura 39: Obra P3- Navio Supply SC Lancer 
P3: Reparo Estrutural → Hidrojato → Pintura → Controle de 
Qualidade → Mecânica 
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Figura 40: Obra P4 - Navio Petroleiro Jose do Patrocínio 
P4: Hidrojato → Pintura → Controle de Qualidade → Mecânica → 
Reparo Estrutural 
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Figura 41: Obra P5 - Navio Petroleiro Lambari 
P5: Mecânica → Reparo Estrutural →  Hidrojato → Pintura → 
Controle de Qualidade 
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Figura 42: Obra P6 - Navio de Pesquisa Scan Nordic 
P6: Hidrojato → Pintura →  Mecânica → Reparo Estrutural → 
Controle de Qualidade 
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Figura 43: Obra P7 - Navio Graneleiro Mv Sky L O.S1 
P7: Hidrojato → Pintura → Controle de Qualidade → Mecânica → 
Reparo Estrutural 
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Figura 44: Obra P8 - Navio Graneleiro Navision Bulker 
P8: Reparo Estrutural → Hidrojato → Pintura → Controle de 
Qualidade → Mecânica 
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Figura 45: Obra P9 - Navio de Pesquisa 
P9: Mecânica → Hidrojato → Pintura → Controle de Qualidade → 
Reparo Estrutural. 
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Figura 46: Obra P10 - Navio Supply 
P10: Reparo Estrutural → Hidrojato → Pintura → Controle de 
Qualidade → Mecânica 
Com todos os autômatos dos roteiros apresentados, é 
possível visualizar que os eventos IC, IH, IM, IP e IR (início de 
trabalho nos recursos) são comuns a todos os modelos e, devido a 
isso, surge a necessidade de introduzir neste tipo de especificação, 
alguns cuidados. Tomamos como exemplo a obra P10, ela executa 
primeiro a operação de reparo estrutural e a de hidrojato logo em 
seguida. A introdução do evento de início de operação em cada etapa 
assegura que, enquanto não for finalizada a operação de reparo 
estrutural de P10, não poderá ser iniciada a operação de hidrojato, 
mesmo que já tenha ocorrido o evento de início de operação de 
Capítulo 4 – ESCALONAMENTO DAS ATIVIDADES UM 
ESTALEIRO DE REPARO NAVAL 
 
138
hidrojato para outra obra. Assim, é garantida a ordem das obras, 
impossibilitando a ocorrência paralela de operações que são feitas 
em sequência. Se no caso da obra P10, o tempo de duração do reparo 
estrutural fosse menor que o tempo de operação do hidrojato e, antes 
de finalizar a operação de reparo estrutural, tivesse ocorrido pelo 
menos uma execução do evento de início de hidrojato, o sistema 
poderia finalizar esta última, com duração menor e não com o seu 
tempo completo para P10. Com esta modelagem, a contagem do 
tempo é iniciada a partir do fim da operação de reparo estrutural. A 
lógica é a mesma para as outras operações. Seguem abaixo na tabela 
11 os nomes dos conjuntos dos eventos das obras. 
Tabela 11: Conjuntos dos eventos das obras 
Descrição do Conj Eventos 
Eventos da obra P1 ∑P1 {FP1R, FP1C, FP1H, FP1M, FP1P} 
Eventos da obra P2 ∑P2 {FP2R, FP2C, FP2H, FP2M, FP2P} 
Eventos da obra P3 ∑P3 {FP3R, FP3C, FP3H, FP3M, FP3P} 
Eventos da obra P4 ∑P4 {FP4R, FP4C, FP4H, FP4M, FP4P} 
Eventos da obra P5 ∑P5 {FP5R, FP5C, FP5H, FP5M, FP5P} 
Eventos da obra P6 ∑P6 {FP6R, FP6C, FP6H, FP6M, FP6P} 
Eventos da obra P7 ∑P7 {FP7R, FP7C, FP7H, FP7M, FP7P} 
Eventos da obra P8 ∑P8 {FP8R, FP8C, FP8H, FP8M, FP8P} 
Eventos da obra P9 ∑P9 {FP9R, FP9C, FP9H, FP9M, FP9P} 
Eventos da obra ∑P1 {FP10R, FP10C, FP10H, FP10M, FP10P} 
Eventos da planta ∑ ∑P1 U ∑P2 U ∑P3 U ∑P4 U∑P5 U ∑P6 
U ∑P7 U ∑P8 ∑P9 U ∑P10 U {tick} 
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4.2.3 Autômatos de prazos para as obras 
Como descrito no capítulo 3, utiliza-se o conceito de prazo 
de entrega por obra. Este conceito, além de ser um dos fatores 
relevantes que permitiu executar o escalonamento das operações no 
estaleiro com a TCS, é um dado que faz parte do dia-a-dia nos 
estaleiros. Tentar cumprir prazos estabelecidos se torna fundamental 
para aumentar o nível de competitividade frente aos concorrentes. Os 
autômatos de prazos das dez obras foram construídos com as 
informações do campo “Prazo de Entrega” da tabela 8. Define-se 
então, uma especificação temporal, um prazo para cada obra. O 
autômato da figura 47, por exemplo, representa o prazo de entrega de 
12 semanas para a obra P1.  
 
Figura 47: Prazo para a obra P1 (12 semanas) 
Pode-se notar que até o estado 12 estão habilitados todos os 
eventos e, no estado 13, o conjunto de eventos específicos da obra P1 
(∑P1) é desabilitado. Isso impõe a restrição de 12 semanas para 
Capítulo 4 – ESCALONAMENTO DAS ATIVIDADES UM 
ESTALEIRO DE REPARO NAVAL 
 
140
entrega da obra P1. Para gerar o escalonamento segundo a proposta 
desta pesquisa, cada obra deve ter sua especificação de prazo de 
entrega, que é obtida de modo semelhante ao da figura 47. Seguem a 
seguir os autômatos de prazos para o restante das obras. 
 
Figura 48: Prazo para a Obra P2 (8 semanas) 
 
Figura 49: Prazo para a Obra P3 (10 semanas) 
Capítulo 4 – ESCALONAMENTO DAS ATIVIDADES UM 
ESTALEIRO DE REPARO NAVAL 
 
141 
 
 
Figura 50: Prazo para a Obra P4 (14 semanas) 
 
 
Figura 51: Prazo para a Obra P5 (8 semanas) 
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Figura 52: Prazo para a Obra P6 (24 semanas) 
 
 
Figura 53: Prazo para a Obra P7 (16 semanas) 
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Figura 54: Prazo para a Obra P8 (20 semanas) 
 
Figura 55: Prazo para a Obra P9 (26 semanas) 
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Figura 56: Prazo para a Obra P10 (23 semanas) 
Com os autômatos da planta do estaleiro (as equipes), mais 
os autômatos das especificações (roteiros das obras e prazos) 
desenvolvidos, inicia-se a síntese conforme descrita no capítulo 3. 
Seguem na próxima seção, passo a passo, os resultados obtidos 
através dos algoritmos de síntese da pesquisa.  
4.2.4 Síntese do supervisor 
Com o objetivo de organizar e apresentar os resultados da 
síntese dos supervisores, conforme descrito no capítulo 3, os 
resultados serão divididos em fases. A fase 1 representa os resultados 
dos passos do algoritmo que executa a síntese incremental dos prazos 
e dos roteiros das obras (seção 3.4, algoritmo 1), a fase 2 representa 
os resultados dos passos do algoritmo da síntese entre o supervisor 
encontrado na fase 1 com os prazos globais reduzidos (seção 3.5, 
algoritmo 3) e por último, a fase 3 representa os passos do algoritmo 
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da síntese entre o supervisor encontrado na fase 2 com os prazos 
reduzidos de produtos prioritários (seção 3.6, algoritmo 4). Para a 
fase 3, participaram da síntese de redução de lead time, as obras P8, 
P6, P10, P9, P1 e P2. Esta fase se baseia na redução do prazo de 
obras prioritárias, que por definição já serão entregue no prazo 
estabelecido através das fases 1 e 2.  
Tabela 12: Síntese para o estaleiro 
 
P Autômato Número 
de 
estados  
Tempo 
Computacional 
em segundos 
Fase 1 
0 Planta temporizada 4.725 0 
1 Supervisor T2 (8 semanas) 27.668 1 
2 Supervisor R2 22.824 5 
3 Supervisor T5 (8 semanas) 22.824 1 
4 Supervisor R5 36.533 4 
5 Supervisor T3 (10 semanas) 42.553 1 
6 Supervisor R3 37.164 11 
7 Supervisor T1 (12 semanas) 47.489 1 
8 Supervisor R1 141.109 21 
9 Supervisor T4 (14 semanas) 154.584 6 
10 Supervisor R4 14.631 17 
11 Supervisor T7 (16 semanas) 19.881 0 
12 Supervisor R7 50.789 5 
13 Supervisor T8 (20 semanas) 67.289 1 
14 Supervisor R8 190.413 37 
15 Supervisor T10 (23 208.563 13 
16 Supervisor R10 605.157 180 
17 Supervisor T6 (24 semanas) 599.397 52 
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18 Supervisor R6 591.431 49 
19 Supervisor T9 (26 semanas) 610.474 415 
20 Supervisor R9 138.431 443 
Total Fase 1  (26 semanas) 1263=~21minutos 
 
Fase 2 
21 Supervisor Ot 1 (20 0 1 
22 Supervisor Ot 2 (23 0 2 
23 Supervisor Ot 3 (25 56.213 4 
24 Supervisor Ot 4 (24 0 1 
Total Fase 2 (25 semanas) 5s 
Fase 3 
Redução do lead time de P6 de 24 semanas para 23 
28 SupervisorTP6 (semanas 17) 0 0 
29 SupervisorTP6 (semanas 20) 0 0 
30 SupervisorTP6 (semanas 22) 0 0 
31 SupervisorTP6 (semanas 23) 56.165 2 
Redução do lead time de P8 de 20 semanas para 19 
25 SupervisorTP8 (semanas 15) 0 0 
26 SupervisorTP8 (semanas 18) 0 0 
27 SupervisorTP8(semanas 19) 30.328 2 
Redução do lead time de P10 de 23 semanas para 22 
32 SupervisorTP10 (semanas 0 0 
 SupervisorTP10 (semanas 0 0 
33 SupervisorTP10 (semanas 25.772 1 
Redução do lead time de P9 de 26 semanas para 25 
34 SupervisorTP9 (semanas 18) 0 0 
35 SupervisorTP9 (semanas 22) 0 0 
36 SupervisorTP9 (semanas 24) 0 0 
37 SupervisorTP9 (semanas 25) 25.772 0 
Redução do lead time de P1 de 12 semanas para 11 
38 SupervisorTP1 (semanas 9) 0 0 
39 SupervisorTP1 (semanas 10) 0 0 
40 SupervisorTP1 (semanas 11) 25.772 0 
Redução do lead time de P2 de 8 semanas para 7 
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41 SupervisorTP2 (semanas 7) 16.071 0 
Total Fase 3 5s 
Total de todas as fases 1273=~21minutos 
 
O supervisor final encontrado no passo 41 é ótimo porque 
cumpre com os critérios estabelecidos, ou seja, entrega todas as obras 
no prazo combinado com os clientes e no menor tempo possível para 
todas. Além desses objetivos alcançados, as obras P8, P6, P10, P9, 
P1 e P2 finalizam suas operações com os menores lead times 
possíveis. Para as outras obras (P3, P5, P7 e P4) não houve a 
possibilidade de reduzir esse tempo por dois motivos: i) algumas 
delas já estavam com o menor lead time possível, ou seja, o tempo de 
entrega já era exatamente igual a soma dos tempos de execução nos 
recursos, ii) a redução do lead time de algumas prejudicaria os prazos 
de entrega de outras.   
Os resultados da tabela 12 foram obtidos através de um 
computador pessoal com a seguinte configuração: Processador Intel 
Core 2 Due, CPU T6670, 2.20 GHZ com memória RAM 4,00 GHZ e 
sistema operacional de 32 bits. 
4.2.5 Gráfico de Gantt e escalonamento encontrado para 
o estaleiro 
Com a síntese resolvida através dos algoritmos, serão 
mostrados os escalonamentos para cada fase (1, 2 e 3) a partir do 
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gráfico de Gantt obtido em cada uma delas. Para a primeira fase, 
todas as obras foram entregues no prazo e a última operação de todas 
as obras foi finalizada em 26 semanas. A primeira operação das 
equipes foi iniciada em 01/06/2010, essa data é um parâmetro 
escolhido pelo planejador (capítulo 3, algoritmo 5), e a última 
operação foi finalizada em 31/11/2010. A figura 57 mostra o 
escalonamento do resultado da fase 1 através do gráfico de Gantt. 
 
Figura 57: Escalonamento da fase 1 
Na fase 2, todas as operações também foram entregues no 
prazo, sendo que houve uma redução em uma semana no tempo total 
das operações. A última operação de todas as obras foi finalizada em 
25 semanas. A primeira operação das equipes foi iniciada em 
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01/06/2010 e a última operação foi finalizada em 24/11/2010. A 
figura 58 mostra o escalonamento do resultado da fase 2. 
 
Figura 58: Escalonamento da fase 2 
A redução do prazo global de 26 para 25 semanas foi 
possível em virtude do rearranjo da sequência da equipe de 
mecânica, que foi provocado pela síntese dos supervisores da fase 2. 
Na figura 57 podemos observar que P9 se posicionava antes do P6 na 
equipe de mecânica, entretanto, na figura 58, esta situação foi 
alterada, o escalonamento prevê P6 antes de P9. Com esta mudança, 
o seqüenciamento ou os instantes de início e fim de trabalho das 
equipes dependentes dessas atividades também foram alterados. 
Como exemplo, podemos verificar que na figura 57 havia um tempo 
ocioso entre os pedidos P7 e P6 na equipe de reparo estrutural, esse 
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tempo era devido à espera de atividades antecessoras que ainda não 
estavam prontas para começar o reparo. O rearranjo de P6 e P9 na 
equipe de mecânica provocou uma antecipação de P6 na equipe de 
reparo estrutural, que eliminou a ociosidade entre P7 e P6. Podemos 
visualizar na figura 58 que a equipe de reparo estrutural não fica 
mais ociosa entre esses dois pedidos. 
Por último, além de entregar todas as obras no prazo e 
executar todas as operações em 25 semanas, a fase 3, quando 
possível, reduz o lead time dos pedidos prioritários. Embora os 
resultados da síntese da fase 3, apresentados na tabela 20,  indicavam 
uma redução dos lead times dos pedidos P1, P2, P6, P8, P9 e P10. 
Foi constatado que estes pedidos, através das sínteses das fases 1 e 2 
já foram escalonados com os menores prazos possíveis e por isso não 
houve mudança com relação aos lead times dessas obras.  
Os resultados da síntese dos supervisores obtidos na fase 3 
restringiu ainda mais o comportamento da planta,  ou seja, o 
supervisor final obtido na fase 3 é mais restritivo do que o obtido ao 
final da fase 2. Para explicar então porque não houve uma redução 
dos lead times encontrado entre as fases 2 e 3, é necessário recorrer a 
interpretação do significado da especificação temporal, qualquer que 
seja ela, de prazo por produto ou prazo global. Na seção 2.3.3 foi 
apresentado o método de Brandin e Wonham (1992) e foi mostrada a 
especificação de prazo máximo para todas as tarefas, essa 
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especificação estabelece um prazo máximo para todas as tarefas 
serem completadas. A especificação de prazo para o controle 
significa que as tarefas devem ser executadas em no máximo até o 
prazo especificado, mas dá a liberdade de serem completadas em 
menos tempo - um supervisor ótimo garante o comportamento 
menos restritivo possível. O método sugere que a fase 3 deva ser 
sempre executada, pois nem sempre as imposições de especificações 
de prazos de entrega e roteiro (fase 1) aliada as especificações de 
prazos globais (fase 2) são suficientes para garantir o escalonamento 
ótimo como foi neste caso. Além disso, o tempo computacional 
medido nas sínteses da fase 3 é muito compensador e favorece a 
geração do escalonamento. 
Através do escalonamento final (Fase 3) é possível observar 
através das figuras 58 e 59, que o escalonamento obtido nesta fase é 
exatamente igual ao escalonamento da fase 2, isso pode acontecer, 
porque a cadeia de eventos escolhida na fase 2 para gerar o 
escalonamento já representava uma sequência de eventos que 
respeitava todas as restrições impostas e com o menor tempo 
possível para completar todas as tarefas.  
O escalonamento final obtido tem a primeira operação das 
equipes iniciada em 01/06/2010 e a última operação finalizada em 
24/11/2010, como na fase 2. A figura 59 mostra o escalonamento 
deste resultado. 
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Figura 59: Escalonamento final do estaleiro 
No estaleiro, este resultado deve ser enviado para os chefes 
das equipes para que eles possam executar as atividades operacionais 
com base no escalonamento. É enviado para cada equipe a sequência 
dos trabalhos, ou seja, quais são as prioridades e a ordem de 
execução das obras. Segue na figura 60, o exemplo do 
sequênciamento para a equipe de reparo estrutural. 
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Figura 60: Sequência das atividades para a equipe de reparo 
estrutural 
Todas as outras equipes têm este relatório de forma 
semelhante, naturalmente com horários e ordens diferentes para as 
obras. Em função dos bons resultados obtidos com esta metodologia, 
no próximo capítulo será apresentada a ferramenta desenvolvida que 
tem o objetivo de ser a interface entre TCS e área de planejamento da 
produção. 
 
  
 CAPÍTULO 5 
A ferramenta MDC 
O sistema MDC é uma ferramenta que foi desenvolvida em 
linguagem Visual Basic, no contexto deste trabalho, com o objetivo 
de gerar o escalonamento das operações através da Teoria de 
Controle Supervisório. Para esse fim, o sistema se integra com o 
software TTCT da Universidade de Toronto, contém algoritmos para 
construção dos modelos e geração dos resultados (capitulo 3) e 
representa a interface entre o planejador da produção e o TTCT. 
5.1 Apresentação da ferramenta 
5.1.1 Definição dos modelos dos recursos 
Para a construção dos autômatos do problema de 
escalonamento, é necessário iniciar a modelagem através dos 
autômatos dos recursos envolvidos. Para esse fim, foi desenvolvida 
uma interface chamada Recursos, localizada no menu Instalações do 
MDC.A figura 61 apresenta esta tela. 
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Figura 61: Interface de criação dos modelos dos recursos 
Na figura 61 são apresentadas duas tabelas, a primeira tabela 
superior (tabela 1) contém o cadastro de recursos e a segunda (tabela 
2) refere-se aos tempos de operações do recurso selecionado na 
tabela 1. No exemplo da figura 61, os recursos e os tempos 
cadastrados são referentes ao problema do estaleiro, que foi 
detalhado no capítulo anterior. Como exemplo apenas, os recursos 
cadastrados na tabela 1 da interface são: recurso de reparo estrutural, 
de mecânica, de pintura, de hidrojato e de controle de qualidade.  Na 
figura 61, o recurso de reparo estrutural está selecionado e em 
conseqüência, na tabela 2, são apresentados os tempos de operações 
para este recurso. Este recurso pode executar até 10 operações com 
tempos distintos. Os modelos dos autômatos dos recursos gerados 
através desta interface seguem a proposta apresentada no capítulo 4.   
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5.1.2 Definição dos modelos de prazos de entregas 
A figura 62 apresenta a interface de cadastro dos pedidos e 
seus respectivos prazos. A partir desta interface, denominada 
Pedidos, localizada no menu Encomendas, são gerados os autômatos 
de especificações temporais dos prazos das tarefas. Os modelos, que 
foram apresentados no capítulo 3 e 4, para as especificações de prazo 
global e prazo de entrega por pedido são gerados através desta tela.  
 
 
Figura 62: Interface de criação dos modelos das especificações de 
prazo de entrega 
Cada pedido está representado por uma cor em uma linha da 
tabela. A partir das funções desenvolvidas nesta tela, são geradas as 
especificações temporais. O usuário pode escolher entre a 
especificação de prazo global ou prazo por pedido (apresentadas no 
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capítulo 3). Com o cadastro dos pedidos feito, é possível gerar os 
autômatos dos prazos (global ou por pedido). 
5.1.3 Definição das operações 
Com os autômatos dos recursos e dos prazos gerados, faltam 
apenas os autômatos das operações dos pedidos. Após a criação 
destes modelos, o resultado é o pacote de informações necessárias 
para começar a síntese dos supervisores a fim de gerar o 
escalonamento. Esse pacote conceitualmente pode ser definido da 
seguinte maneira: os autômatos dos recursos dizem onde os pedidos 
podem ser feitos, os autômatos dos prazos dizem quando as 
operações devem ser entregues e os autômatos dos roteiros das 
operações (engenharia de processo) definem como os pedidos devem 
ser feitos. A figura 63 apresenta a interface “Lista de serviços” que 
fica localizada no menu Engenharia. O cadastro dos roteiros das 
operações é feito nesta interface.  
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Figura 63: Interface de criação dos modelos das especificações dos 
roteiros 
Tomamos como exemplo, um pedido P1, que deve executar 
cinco operações distintas para ficar pronto. O roteiro apresentado 
como exemplo é um pedido do estudo de caso (estaleiro). A 
quantidade de registros cadastrada, para o roteiro das operações de 
um pedido, é sempre o dobro do número de operações do pedido. No 
caso do pedido P1, que tem 5 operações serão 10 registros. Isso 
porque, para a primeira operação são feitos os cadastros do evento de 
início de operação e em seguida, do evento de fim de operação, para 
a segunda operação a mesma coisa, um registro de início de operação 
e um de fim de operação. Todas as operações são modeladas com 2 
eventos, um de início e outro de fim.  
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Os possíveis eventos cadastráveis nesta tela estão 
contidos no conjunto de eventos dos autômatos dos recursos. O 
conjunto dos eventos dos roteiros é um subconjunto dos eventos da 
planta. Caso essa afirmação não fosse verdadeira, significaria dizer 
que existem roteiros de produção com fluxo de produção em outra 
planta, o que não faria sentido para resolver o problema de 
escalonamento para a planta cadastrada. 
5.1.4 Integração com o software TTCT 
O MDC tem a responsabilidade de construir os modelos dos 
autômatos (planta e todas as especificações) de forma automatizada e 
de executar os algoritmos para obter o escalonamento. Enquanto que 
a síntese dos supervisores, feita através dos passos dos algoritmos do 
capítulo 3, é realizada exclusivamente no software TTCT. O objetivo 
da integração é utilizar as funções implementadas no software TTCT, 
que são baseadas na teoria de controle de sistemas a eventos 
discretos temporizados a fim de gerar o escalonamento.  
A comunicação entre o MDC e o TTCT é feita através de 
exportações e importações de arquivos em formato ATS. Este tipo de 
arquivo é nativo da linguagem do TTCT, e pode ser aberto através de 
formato texto. Ao final da síntese, o MDC importa o supervisor final, 
também em formato ATS e, é capaz de obter o escalonamento. A 
importação dos dados do supervisor é feita através de um módulo de 
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integração desenvolvido. A figura 64 mostra a tela de importação 
do supervisor. 
 
Figura 64: Interface de importação do supervisor 
5.1.5 Gráfico de Gantt 
A partir do gráfico de Gantt é possível visualizar de forma 
simples o comportamento das operações nos recursos e também 
possíveis atrasos. No MDC este gráfico é obtido através do menu 
Algoritmo/Com.TTCT. 
 
Figura 65: Algoritmo/Com.TTCT 
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Figura 66: Gráfico de Gantt do sistema MDC 
O Gantt também permite avaliar, se a fábrica ou 
determinados recursos estão sendo muito demandados e desta 
maneira, pode-se visualizar possíveis gargalos do processo. A figura 
66 apresenta o gáfico de Gantt do MDC. Este gráfico fica localizado 
no menu Avaliações. 
5.1.6 Relatório de sequência dos recursos 
O relatório de sequência dos recursos apresenta as 
informações contidas no gráfico de Gantt de forma tabular. Como 
escrito na seção 5.1.5, enquanto o Gantt permite avaliar a fábrica 
como um todo, se existe ou não, algum gargalo no processo, o 
relatório de sequência dos recursos permite avaliar a ordem em que 
as atividades devem ser feitas em um recurso específico.  
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Essa visualização é importante para a equipe 
operacional, porque é através destas listas, que o chão de fábrica 
pode executar o seu trabalho com mais facilidade. Os operadores 
sabem o que deve ser feito, porque há um relatório, separado por 
máquina, onde é apresentada a ordem de execução das operações. A 
figura 67 apresenta este relatório. 
 
Figura 67: Relatório de sequência dos recursos 
A figura 67 mostra a ordem das operações através de um 
recurso. Neste exemplo, são 10 operações ordenadas de pedidos 
diferentes que devem ser feitas em um recurso. Estas operações têm 
seus horários de início e fim de trabalho e desta forma, os operadores 
sabem o que devem fazer, onde e quando. 
 
  
CAPÍTULO 6  
Conclusão e Trabalhos futuros 
Este trabalho apresentou um novo método baseado na Teoria de 
Controle Supervisório para aplicações em escalonamento de 
operações. A modelagem proposta dos autômatos e as 
implementações dos algoritmos de síntese e de geração do 
escalonamento foram fundamentais para resolver o problema do 
estaleiro. Além da metodologia apresentada, outra contribuição desta 
pesquisa é o sistema MDC, que tem objetivo de ser a interface entre 
a TCS e o ambiente de Planejamento e Controle da Produção nas 
empresas e/ou no meio acadêmico.  
Como vantagem do uso do método proposto, podemos citar a 
grande flexibilidade proporcionada com uso da TCS para modelar as 
restrições encontradas num ambiente produtivo em relação a outras 
técnicas. Outro benefício deste trabalho, gerado pelas modificações 
dos modelos, é que o tamanho dos autômatos dos recursos da planta 
depende apenas do maior tempo de execução das tarefas e não 
depende mais da quantidade de produtos que o recurso pode executar 
como em Brandin e Wonham (1992). A partir dos resultados 
alcançados, é mostrado que este método (modelos e algoritmos) é 
mais eficiente computacionalmente do que a abordagem de Brandin 
e Wonham (1992) e o tamanho da planta e dos supervisores se 
mantêm expressivamente menores. Isso indica que pode ser viável 
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utilizar os algoritmos e a modelagem para problemas reais de 
escalonamento. Outra contribuição deste trabalho junto à 
comunidade científica foi à escrita de um artigo denominado 
“Escalonamento da Produção com o uso da Teoria de Controle 
Supervisório” aceito no XVIII Congresso Brasileiro de Automática 
(CBA 2010). 
Como limitação do método, podemos citar que as modificações 
dos modelos não permitem a utilização do resultado como um 
supervisor online, já que a ação de controle associada a um evento de 
início de operação se mantém indeterminada até o final da operação.  
 
Como perspectivas futuras deste trabalho podemos citar: 
a) Flexibilizar a modelagem através da TCS com outras 
especificações. Criar novos modelos de autômatos para 
diversas restrições encontradas no setor produtivo, tais 
como: máquinas simultâneas, ou seja, máquinas que só 
podem iniciar suas tarefas se outras máquinas também 
estiverem trabalhando (formação de pares de máquinas 
para trabalhos em conjunto); produtos conjugados, 
execução de um ou mais produtos diferentes numa 
mesma máquina ao mesmo tempo; alternativas de 
máquinas, máquinas opcionais para as etapas de 
produção; recursos secundários, necessidade de mais de 
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um recurso para poder iniciar uma operação; tempos 
de setups diferentes por produto. 
b) Desenvolver algoritmos mais eficientes para realizar a 
síntese e para gerar o escalonamento. Uma abordagem 
modular apresentada em Queiroz e Cury (2000) e 
Queiroz (2004) seria muito apropriada. Como muitos 
recursos num centro de produção não são todos 
compartilhados entre os produtos ou pedidos, poder-se-ia 
subdividir o problema em várias plantas com suas 
respectivas especificações e executar uma síntese local. 
Deste modo, haveria a possibilidade de solucionar 
problemas de dimensões ainda maiores com a TCS. 
Outros algoritmos eficientes também poderiam ser 
usados, como sugestão, o BDD (Binary Decision 
Diagrams) (Saadatpoor, 2004). 
c) Expandir a ferramenta MDC: i) Desenvolvimento de 
novos modelos voltados para a área de planejamento da 
produção; ii) melhoria da usabilidade do sistema, 
melhorias nas telas, menus e funções; incorporação dos 
algoritmos da Teoria de Controle Supervisório. 
d) Desenvolver novas aplicações e fazer um Benchmarking 
para avaliar o desempenho do método proposto 
comparado com outras técnicas. 
e) Construir o modelo do supervisor online (tempo real), 
antes inviável, a partir do modelo do supervisor 
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encontrado para o escalonamento, uma vez que este 
teve uma redução expressiva do seu número de estados 
em comparação com aquele. 
f) Integrar a metodologia desenvolvida com a TCS com 
outra tecnologia, como por exemplo, sistemas de 
capacidade finita com regras de filas (Costa 1996). O 
problema poderia ser divido e tratado hierarquicamente, 
de forma que a TCS resolveria o problema de 
escalonamento de mais alto nível, proporcionando 
resultados ótimos, enquanto o sistema de capacidade 
finita trabalharia com as informações em um nível mais 
operacional com o objetivo atender aos alvos de prazos 
estabelecidos no nível anterior. 
g) Aplicar esta tecnologia para estipular prazos das obras 
nos estaleiros ou para qualquer sistema produtivo 
durante a negociação com os clientes, ou seja, estimar 
prazos mais realistas e melhores frentes as demandas já 
contratadas. Atualmente, os estaleiros não têm o apoio 
de tecnologias mais adequadas para esta função e, os 
prazos definidos nos estaleiros, com seus respectivos 
clientes não são cumpridos em 100% das vezes 
(Informação obtida diretamente com os responsáveis 
pelo orçamento das obras). Claro, que muitos desses 
atrasos são provocados por fatores de difícil predição, 
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tais como: quebra de recursos, falta de materiais, 
falta de operadores, clima e outros. Mas, na maioria dos 
casos, o prazo inicial combinado entre as partes, por si 
só, é gerador de problemas. A ferramenta desenvolvida 
com base na TCS poderia ser um apoio neste processo. 
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